
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
Všeobecné stavební obchodní podmínky společnosti SEADON s.r.o. 
pro subdodavatele 
 
dle § 1751 občanského zákoníku  
(dále jen „podmínky“, „obchodní podmínky“ nebo „VSOP“)  
 
Ze dne: 01. 01. 2020……………. 
Platné od: 01. 01. 2020…………. 
 
 
odd. 1 Definice některých pojmů 
1. „Nabídka zhotovitele“ znamená nabídku zhotovitele, učiněnou objednateli na provedení díla v souladu 
se zadáním (poptávkou) objednatele.  
2. "Investor" je právnická nebo fyzická osoba, pro kterou objednatel zhotovuje dílo a která se dále 
angažuje v souvislosti s organizací a řízením předmětu Smlouvy.  
3. „Objednatel“ je společnost SEADON s.r.o.   
4. „Smlouva o dílo“ nebo „SoD“ je smlouvou uzavřenou mezi objednatelem a zhotovitelem.  
5. "Architekt" zahrnuje architekty, projektanty a konzultanty, které objednatel nebo investor angažuje v 
souvislosti s předmětem smlouvy.  
6. "Technický dozor investora" („TDI“) je osoba pověřená investorem kontrolou dodržování kvalitativních 
a kvantitativních ukazatelů v souvislosti s předmětem díla.  
7. "Autorský dozor" zahrnuje architekty, projektanty a konzultanty, které objednatel nebo investor 
angažuje v souvislosti s předmětem této smlouvy.  
8. „Projektová dokumentace“ je dokumentace zhotovená ve formě a s obsahem dle stavebního zákona a 
podzákonných právních předpis, tvořená veškerými výkresy a schématy v papírové i digitální formě, 
objednatelem písemně schválená, podle které se dílo provádí.  
9. „Staveniště“ nebo „stavba“ znamená pracoviště nebo prostor nebo jeho část, kterou předá objednatel 
zhotoviteli a která je určená objednatelem pro provádění díla nebo alespoň jeho části zhotovitelem.  
10. „Stavební připraveností“ se rozumí předání staveniště ve stavu umožňujícím zahájení prací a 
provádění prací; stavební připraveností se rozumí i případ, kdy je staveniště nebo pracoviště alespoň z 
části připravené pro provádění díla.  
11. „Jednotková cena“ cena za jednotku práce bez DPH, která bude použita na kalkulaci dodatků a 
odpočtů ze smluvní ceny.  
12. „Smluvní cena“ znamená pevnou částku, uvedenou ve smlouvě o dílo, jež je splatná zhotoviteli v 
případě řádného zhotovení celého díla a odstranění veškerých vad a nedodělků v souladu s ustanoveními 
smlouvy o dílo a těmito VSOP.  
13. „Skonto“ představuje slevu z ceny díla, vázanou na splnění sjednaných podmínek.  
14. „Pozastávka“ znamená souhrnnou částku, pozastavenou objednatelem k zajištění odstraňování vad 
a jiných nárok z faktur-daňových doklad vystavených zhotovitelem.  
15. „Provedení díla“ je řádné ukončení díla a jeho protokolární předání objednateli v dohodnutém místě.  
16. „Vadou“ díla se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla smluvně dohodnutých. 
Vadou není odchylka od projektu, která nemění přijaté řešení, jestliže byla dohodnuta alespoň formou 
zápisu ve stavebním deníku, odsouhlasená objednatelem a potvrzená TDI. Vadou je rovněž nefunkčnost 
díla nebo jeho nezpůsobilost k provozu i užívání z důvodu nedosažení vlastností, které jsou dle 
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příslušných předpisů podmínkou způsobilosti díla k provozu i užívání. 
17. „Nedodělkem“ se rozumí nedokončená práce nebo dodávka oproti smluvnímu vymezení díla.  
 
 
odd. 2 Zastoupení smluvních stran  
1. Zhotovitel a objednatel jmenovali své zástupce, kteří jsou jednotlivě a v plném rozsahu zmocnění k 
tomu, aby za ně činili úkony v souvislosti s plněním díla.  
2. Ukončení zmocnění, popř. nové jmenování zástupců podle odst. 1, musí být písemně sděleno druhé 
smluvní straně a je vůči ní účinné až po doručení písemného prohlášení o tom druhé smluvní straně.  
3. Přiznává-li se v těchto VSOP určité právo nebo povinnost výrobnímu řediteli smluvní strany, je 
oprávněn toto právo vykonat nebo povinnost splnit rovněž statutární orgán této smluvní strany.  
 
 
odd. 3 Doručování, povinnost oznámení změny údajů  
1. Pokud si smluvní strany neoznámí písemně jinou poštovní nebo e-mailovou adresu, bude veškerý 
písemný styk směřován na adresy uvedené jako doručovací ve smlouvě. Smluvní strany se zavazují 
oznámit si neprodleně změnu doručovací adresy. Poruší-li tuto povinnost, platí písemnosti za řádně 
odeslané, byly-li odeslány na adresu uvedenou ve smlouvě.  
2. Vrátí-li se zásilka zaslaná na správnou adresu jako nedoručitelná z důvodů na stran adresáta, považuje 
se za doručenou dnem, kdy doručující orgán učinil první pokus o doručení.  
3. Obě strany se zavazují, že při změně zápisu do obchodního rejstříku v obchodním jménu, sídle, 
statutárních orgánech a jiných skutečnostech, které mohou mít vliv na uzavíraný smluvní vztah, oznámí 
tuto změnu do sedmi dnů po nabytí její platnosti druhé straně. Strana porušivší tuto povinnost je povinna 
zaplatit druhé smluvní stran smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč.  
 
 
odd. 4 Výrobní ředitel  
Výrobní ředitel je oprávněn činit veškeré úkony v rámci plnění uzavřené smlouvy s výjimkou převzetí díla, 
zejména: činit zápisy ve stavebním deníku sjednávat se stavbyvedoucím druhé strany pro obě smluvní 
strany závazné dílčí termíny vyvolané potřebami stavby a nezbytné pro řádnou realizaci díla. Výrobní 
ředitel objednatele je oprávněn odsouhlasovat se zhotovitelem ve stavebním deníku drobné změny i dílčí 
doplňky oproti projektu stavby výrobní ředitel objednatele je oprávněn přerušit práce zhotovitele při 
hrubém porušování ustanovení smlouvy o dílo vč. těchto podmínek.  
 
 
odd. 5 Nové práce, změny a doplňky a jejich ocenění  
1. Za nové práce (vícepráce) se považují takové práce a dodávky, které nejsou součástí díla dle uzavřené 
smlouvy o dílo, které však s dílem souvisí.  
2. Za méně práce se považují práce a dodávky ve smluvním vymezení díla obsažené, avšak 
neuskutečněné nebo práce sice uskutečněné, avšak v menším rozsahu než se předpokládalo nebo v 
nižší kvalitě.  
3. Veškeré změny obsahu i rozsahu smluveného předmětu plnění, příp. nové práce budou předem s 
objednatelem projednány a mohou být realizovány pouze se souhlasem objednatele a zhotovitele ve 
formě dodatku ke smlouvě o dílo. Na straně objednatele musí být takový dodatek podepsán jednatelem 
společnosti. Zhotovitel nemá nárok na úhradu prací a dodávek, které provedl bez takového předchozího 
souhlasu, platí, že takové práce a dodávky se považují za dar objednateli. To neplatí pro nepodstatné 
změny, které budou řešeny pouze dohodou obsaženou ve stavebním deníku a nepovažují se za změny 
zakládající nárok na změnu ujednaného předmětu, času i ceny smluveného plnění.  
4. Objednatel je oprávněn jednostranně změnit smluvený předmět plnění (dílo), a to zejména v případě 
změny projektu na základ pokynu i stanoviska příslušného orgánu státní správy i na základ změny 
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vyžadované investorem, zhotovitel je povinen na takovou změnu přistoupit.  
5. Zhotovitel je povinen dodat sjednanou dokumentaci na změněné dílo.  
6. Případné objednatelem požadované nové práce a dodávky nad rámec původního zadání a změny 
předmětu díla ocení zhotovitel pro účely dohody za použití odsouhlasených cen z nabídky zhotovitele, v 
případě prací a dodávek neobsažených v nabídce zhotovitele za použití individuální kalkulace zhotovitele 
odsouhlasené objednatelem, jinak za použití ceny stanovené dle ceníků RTS Brno nebo URS Praha, 
ponížené v základu bez DPH 15%. Pro každou položku se použije cena toho z ceníků, která je nižší, 
přičemž se použijí znění ceníků platné ke dni uzavření smlouvy o dílo. Tyto práce a dodávky budou 
uhrazeny po jejich provedení a písemném převzetí stavbyvedoucím objednatele na základ měsíční 
fakturace zhotovitele, pro niž platí přiměřeně ustanovení smlouvy o dílo.  
 
 
odd. 6 Staveniště  
Odevzdání staveniště  
1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště formou písemného vzájemně potvrzeného protokolu o předání 
a převzetí staveniště nebo zápisem ve stavebním deníku a vymezí je v takovém rozsahu, aby zhotovitel 
mohl dílo provádět ve sjednaných termínech. Staveniště platí za předané, pokud sice nebyl pořízen 
protokol, avšak zhotovitel písemně objednatele do 2 dnů od dohodnutého termínu předání a nebyl-li 
dohodnut, pak do 2 dnů od dohodnutého termínu započetí s prováděním díla neupozornil na prodlení 
objednatele s předáním staveniště. Obdobně stavební připravenost platí po celou dobu za zajištěnou, 
pokud zhotovitel písemně objednateli do 2 dnů nesdělil své výhrady ke stavební připravenosti. V případě, 
že objednatel nesplní termín stavební připravenosti, nevzniká zhotoviteli nárok na náhradu škody.  
2. Zhotovitel potvrzuje, že je dobře seznámen se staveništěm a riziky na něm, a že si plně uvědomuje 
rozsah prací a dodávek, které jím mají být provedeny. Zhotovitel před uzavřením smlouvy o dílo s 
náležitou péčí prozkoumal staveniště a jeho okolí, zejména též potenciální připojovací místa pro zřízení 
staveništních přípojek médií, přístupové a příjezdové trasy, možnosti dopravní obsluhy staveniště, 
dispozici sousedních objektů a pozemků, výskyt zeleně, porostů a zvláště chráněných živočišných druhů 
a součástí přírody a krajiny.  
3. Objednatel nebude zhotoviteli hradit zvýšené náklady na práce a dodávky, vzniklé z neznalosti 
staveniště a jeho okolí, při čemž se zhotovitel nemůže okolností zjistitelných ohledně staveniště před 
uzavřením smlouvy o dílo v řádném případě dovolávat jako okolností vyšší moci.  
4. V případě, že se objednatel s předáním staveniště a se stavební připraveností opozdí, dohodnou 
smluvní strany tomu odpovídající prodloužení doby realizace díla. Nedojde-li k dohodě o délce 
prodloužení, má se zato, že se termín předání díla posune o tolik dní, o kolik dní se objednatel zpozdil se 
stavební připraveností.  
5. Před zahájením prací na díle je zhotovitel povinen prověřit části stavby provedené dříve jinými 
dodavateli, které souvisejí s provedením díla dle požadavků objednatele. Na případné vady je zhotovitel 
povinen neprodleně objednatele upozornit.  
6. Zhotovitel je povinen seznámit se při převzetí staveniště (pracoviště) s rozmístěním a trasou 
případných podzemních i nadzemních vedení na staveništi (pracovišti), které nejsou předmětem díla, 
zajistit jejich vytyčení a tyto vhodným řešením ochránit a dodržovat podmínky správců a vlastníků těchto 
vedení, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Případnou ochranu a přeložení podzemního 
vedení provede zhotovitel podle příslušných norem a předpisů za odborného dohledu správců (vlastníků). 
Doklady o odsouhlasení realizace přeložek předloží zhotovitel při kolaudačním řízení. Před záhonem 
podzemních vedení a zařízení provede zhotovitel jejich zaměření situačními i výškovými kótami.  
7. Povolení a náhrady za užívání veřejných ploch, a také povolení k výkopům, překopům a protlakům, vč. 
náhrad záborů, obstarává a případné pokuty a majetkové sankce za delší než smluvenou dobu užívání 
hradí zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškerá ochranná pásma od okolních objektů určená 
zvláštními předpisy.  
8. Objednatel jako generální dodavatel poskytuje zhotoviteli po dobu dohodnutou pro realizaci díla 
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staveniště zřízené objednatelem, a to za paušální úhradu ve výši 5% ze sjednané ceny díla vč. DPH, 
kterou objednatel zhotoviteli vyúčtuje po uplynutí dohodnuté doby pro realizaci díla fakturou (daňovým 
dokladem) se lhůtou splatnosti 14 dnů od data jejího doručení zhotoviteli.  
9. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele umístit na staveništi reklamní 
poutače, tabule s údaji o své i jiné společnosti ani jiná označení. Za každý započatý den trvání porušení 
této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč. Dále je v 
takovém případě objednatel oprávněn zajistit odstranění takového označení a náklady s tím spojené 
nárokovat v i zhotoviteli. 
 
 
odd. 7 Pořádek a čistota na staveništi 
1. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a zajistit, aby místo stavby nebylo rušeno hlukem, prachem nebo 
jinou nečistotou. Zhotovitel se proto zavazuje předejít prašnosti kropením stavenišť a komunikací, dále 
zajistit stálou čistotu všech stavenišť a komunikací, svých vozidel i vozidel svých subdodavatelů od 
nečistot před výjezdem ze staveniště, přičemž v případě porušení povinnosti neznečistit veřejnou 
komunikaci je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý případ porušení 
povinnosti.  
2. Nezajistí-li pořádek a čistotu na staveništi zhotovitel, smí provést úklid objednatel na náklady 
zhotovitele. Tyto práce budou objednatelem fakturačně účtovány zhotoviteli v částce 500,- Kč za každou 
odpracovanou hodinu každého pracovníka.  
3. Pokud dojde činností zhotovitele ke znečistění přilehlých fasád, komunikací popř. i mimoareálových i 
jiných veřejných ploch, zavazuje se zhotovitel, že je vyčistí na své náklady, a to bez zbytečného odkladu. 
Neučiní-li tak, smí provést nápravu objednatel na náklady zhotovitele. Tyto práce budou objednatelem 
fakturačně účtovány zhotoviteli v částce 500,- Kč za každou odpracovanou hodinu každého pracovníka.  
4. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů i okolních zařízení nebo stavebních 
částí zhotovitelem, zhotovitel se zavazuje uvedenou škodu napravit (např. uvedením do původního 
stavu). Neučiní-li tak, smí provést nápravu objednatel na náklady zhotovitele. Tyto práce budou 
objednatelem fakturačně účtovány zhotoviteli v částce 500,- Kč za každou odpracovanou hodinu každého 
pracovníka + cena spotřebovaného materiálu. Cena materiálu bude účtována v cenách platných v době 
prováděné nápravy v daném regionu.  
5. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný 
zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.  
6. Zhotovitel si zajistí řádné ukládání a zabezpečení materiálů, surovin, strojů a strojních zařízení v 
prostoru staveniště vyhrazeném mu objednatelem. Objednatel nenese odpovědnost za jejich případné 
ztráty nebo odcizení, i poškozeními třetími osobami.  
7. Zhotovitel nesmí staveniště použít k žádnému jinému účelu než k provádění díla bez písemného 
souhlasu objednatele.  
8. Zhotovitel nesmí staveniště používat způsobem, který by objednateli nebo jeho dalším dodavatelům 
bránilo v provádění díla nebo který by objednatele a jeho další dodavatele významně nad únosnou míru 
omezovalo v provádění smluvních činností na staveništi, nebo které mu ukládají příslušné obecně 
závazné právní předpisy. Vyklizení staveniště.  
9. Ke dni předání díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje projekt stavby. 
Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej neupraví do sjednaného stavu, je 
objednatel oprávněn nárokovat vůči zhotoviteli sjednanou smluvní pokutu a to až do doby vyklizení 
staveniště. Objednatel je rovněž oprávněn zajistit vyklizení staveniště a likvidaci vyklizených strojů, 
výrobního zařízení a zbylého materiálu a odpad sám na náklady zhotovitele, s tím, že tyto práce budou 
objednatelem fakturačně účtovány zhotoviteli v částce 500,- Kč za každou odpracovanou hodinu každého 
pracovníka.  
10. Po uplynutí lhůty uvedené v zápisu o předání a převzetí díla může zhotovitel ponechat na staveništi 
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jen stroje, výrobní zařízení a materiál, potřebné pro odstranění vad a nedodělků, se kterými objednatel 
práce převzal, a to pokud s tím objednatel souhlasí. Ponechané stroje, výrobní zařízení a materiál musí 
zhotovitel umístit tak, aby nepřekážely bezpečnému provozu (užívání). Po odstranění vad a nedodělků je 
zhotovitel povinen vyklidit staveniště zcela.  
 
 
odd. 8 Stavební deník  
1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební (pracovní / 
montážní) deník (dále jen „deník“ nebo „stavební deník“), do kterého se zapisují všechny skutečnosti 
rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich 
jakosti, klimatických podmínkách, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, 
údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy. 
Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko (souhlas, námitky 
apod.). Deník musí být uložen u hlavního stavbyvedoucího objednatele. Povinnost vést stavební deník 
končí provedením díla.  
2. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznam a příloh. Úvodní listy obsahují:  
-základní list, ve kterém, jsou uvedeny název, sídlo a IČ objednatele;  
-základní list, ve kterém, jsou uvedeny název, sídlo a IČ zhotovitele;  
-základní list, ve kterém, jsou uvedeny název, sídlo a IČ zpracovatele projektové dokumentace;  
-základní list, ve kterém, jsou uvedeny název, sídlo a IČ zástupce objednatele (TDO);  
-přehled všech provedených zkoušek jakosti, přehled zkoušek všech druhů;  
-seznam smluv včetně dodatků a změn;  
-seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby;  
-seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplňků.  
3. Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva 
oddělitelné průpisy, pokud se strany nedohodnou na větším počtu průpisů. Perforované listy se číslují 
shodně s listy pevnými. Denní záznamy mohou být psány i na volné listy s průpisy, očíslovanými a 
datovanými shodně s originálem. V deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení, buď v 
prvopise, nebo v opise, ukládají přímo na staveništi. Jde zejména o územní rozhodnutí, stavební povolení, 
smlouvu o dílo, záznamy, výkresy a zvláštní výkresy dokumentující odchylky od projektové dokumentace. 
U každého dokladu se uvede, zda je uložen u stavbyvedoucího nebo u technického dozoru objednatele, 
případně jiné místo jeho uložení. Denní záznamy čitelně zapisuje a podpisuje stavbyvedoucí, popřípadě 
jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou 
předmětem zápisu. Jen výjimečně může tak učinit následující den. Při denních záznamech nesmějí být 
vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku technický 
dozor objednatele, dále orgány státního stavebního dohledu, popřípadě jiné příslušné orgány státní 
správy a k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele. Jestliže stavbyvedoucí zhotovitele 
nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, zástupce objednatele (TDO) nebo projektanta, je 
povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu 
souhlasí a skutečnost v deníku zapsaná platí za existující. Objednatel, nebo jím pověřený zástupce, je 
povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku provedeným zhotovitelem bez zbytečného 
odkladu. Je-li na stavbě stálý technický dozor objednatele, je stavbyvedoucí povinen předložit mu denní 
záznam nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu první průpis. Jestliže technický dozor 
objednatele nesouhlasí s obsahem zápisu, zapíše to do 3 pracovních dnů do deníku s uvedením důvodu. 
Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici 
v případě ztráty nebo zničení originálu.  
4. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné, průběžné a 
přesné evidence samostatný pomocný stavební deník víceprací a změn díla (dále jen víceprací). Do 
tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové 
dokumentace a veškeré vícepráce nebo změn práce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel 
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je povinen vypracovat a do deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo 
změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení i snížení ceny 
díla. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném deníku a přesné určení kde a kdy 
vícepráce vznikly a jejich důvody.  
5. Zápisy v deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a 
změn smlouvy.  
6. V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost vést deník dle výše uvedených ujednání nebo nebude 
deník přístupný v pracovní době na staveništi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 10 000,- Kč za každý zjištěný případ a za každý den prodlení s plněním povinnosti řádného vedení 
deníku i jeho přítomnosti na stavbě. Stavební deník bude uložen u stavbyvedoucího zhotovitele.  
7. Při předání a převzetí díla, předá zhotovitel objednateli originál stavebního deníku a sám si ponechává 
jednu kopii. Deníky uschovává objednatel 10 let od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí.  
 
 
odd. 9 Provádění díla  
1. Zhotovitel je při určení způsobu provádění díla dle § 2592 Občanského zákoníku vázán pokyny 
objednatele, v této souvislosti je povinen řídit se pokyny výrobního ředeitele objednatele nebo jeho 
statutárního orgánu, které musí být v souladu s předmětem smlouvy.  
2. Zhotovitel bude práce provádět dle projektové dokumentace (dále také jen „PD“), kterou převzal a 
dalších předaných podkladů, které ve svém komplexu činí soubor zadání zhotoviteli. Ve vztahu ke 
kvalitativnímu a typovému vymezení díla je zhotovitel dále vázán svojí nabídkou, tvořící přílohu smlouvy 
o dílo, o kterou zhotovitel zpracoval na základ převzaté PD. V případě nesouladu mezi PD a nabídkou 
má PD (tj. jakýchkoliv rozdíl vč. typových a množstevních) vždy přednost před nabídkou a je z hlediska 
vymezení díla rozhodující. Nesouladem se rozumí rovněž případ, kdy splnění díla dle PD vyžaduje i další 
práce a dodávky, v nabídce neobsažené. Za správnost nabídky odpovídá zhotovitel, objednatel zásadně 
není povinen ji kontrolovat. PD je nutno chápat jako celek. Z toho důvodu dílo zahrnuje veškeré práce a 
dodávky obsažené v PD, a to bez ohledu na to, v které části dokumentace jsou obsaženy a dále práce i 
dodávky, které sice v PD obsaženy nejsou, ale s provedením díla věcně souvisí i jsou třeba k jeho plné 
funkčnosti a způsobilosti k užívání. V případě pochybnosti se má za to, že vše, co je obsaženo v kterékoliv 
části převzaté PD, je předmětem díla a je současně obsaženo v ceně. Součástí díla a jeho dohodnuté 
ceny je dále zajištění veškerých služeb vyplývajících ze stavebního povolení, popř. vyjadřovacích zpráv 
dotčených orgánů, potřebných pro bezvadné provedení díla.  
3. Zhotovitel prohlašuje, že před podáním své nabídky pečlivě překontroloval PD a podrobně se s ní 
seznámil, vyjasnil si případné nejasnosti a nezjistil nedostatky, rozpory, neúplný popis výkon a 
pochybnosti v i předpokládanému způsobu provádění, jakož i ostatní nepříznivé okolnosti, dotýkající se 
dodávek a výkon objednatele, vyjma těch, na které případně písemně objednatele upozornil. Zhotovitel 
prohlašuje, že na základ této PD zpracoval svoji cenovou nabídku. Na pozdější připomínky zhotovitele 
nemusí brát objednatel zřetel. Je-li součástí projektové dokumentace výkaz výměr, tento slouží pouze 
jako pomocný podkladový materiál, hodnoty v něm uvedené jsou pouze orientační a smluvní strany jej 
nechápou jako limitující kvantitativní zadání díla.  
4. Pokud je v některé části PD předmět díla nebo jeho část popsána, byť na jednom místě, je součástí 
díla.  
5. Zhotovitel je povinen i po podpisu smlouvy o dílo při provádění díla za použití odborné péče neprodleně 
a podrobně kontrolovat PD a rozpoznatelné nedostatky, rozpory, neúplný popis výkon a pochybnosti v i 
předpokládanému způsobu provádění, jakož i ostatní okolnosti, dotýkající se dodávek a výkon - i když 
tyto jsou v souvislosti s jinými dodávkami, výkony a předměty (např. přípojky, montáž, sestavení atd.) 
sdělit neprodleně, nejdéle však do 7 dnů ode dne předání příslušné části PD a nejpozději, než započal s 
prováděním příslušné části díla (realizací prací, zadáváním subdodávek apod.), písemnou formou 
objednateli v souladu s ustanovením § 2594 Občanského zákoníku, a to s konkrétním popisem zjištěného 
nedostatku v PD. Ve všech těchto případech je zhotovitel povinen objednateli písemně navrhnout způsob 
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odstranění, postup opravy nebo jiné řešení zjištěných nedostatků bez nároku na zvláštní odměnu. 
Zhotovitel není oprávněn později namítat, že mu nebyly známy dříve rozpoznatelné nedostatky, chyby a 
opomenutí PD. Neučiní-li zhotovitel výše uvedený písemný návrh, je povinen na své náklady bez nároku 
na úpravu ceny za dílo provést objednatelem požadované změny díla tak, aby byly uspokojivě odstraněny 
důsledky nedostatků PD, na které zhotovitel řádně neupozornil. Odpovědnost za vady a škodu tím není 
dotčena.  
6. Veškeré podklady s výjimkou podkladů tvořících nedílnou součást smlouvy, které byly předány 
zhotoviteli objednatelem, zůstávají ve vlastnictví objednatele a budou mu na první výzvu a při zřeknutí se 
jakéhokoli zadržovacího práva vydány.  
7. Zhotovitel je povinen vypracovat dílenské a montážní výkresy, jakož i jakoukoliv další výkresovou, 
tabulkovou nebo textovou dokumentaci potřebnou pro provedení díla tak, aby každá součást díla byla 
prováděna na základně dostatečně podrobných a přehledných podkladů. Zhotovitel je rovněž povinen 
zaznamenávat všechny změny PD odsouhlasené objednatelem v průběhu plnění této smlouvy.  
8. Zhotovitel může při provádění díla vycházet pouze z takových podkladů, plánů a jiných součástí PD, 
které byly odsouhlaseny objednatelem.  
9. Zhotovitel si musí všechny podklady, které je objednatel povinen poskytnout, včas vyžádat.  
10. Opomene-li zhotovitel podat písemné upozornění nebo nesplní-li svoji povinnost přezkoumat PD, 
odpovídá objednateli za veškeré z toho vzniklé škody.  
11. Veškeré případné změny PD navrhované zhotovitelem musí být předloženy objednateli tak, aby při 
respektování lhůtě schvalovacího procesu nekolidovaly s odsouhlaseným detailním časovým 
harmonogramem podle smlouvy o dílo.  
12. Zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat, zda osoby provádějící dílo (včetně subdodavatelů) pracují 
s aktuální PD zohledňující všechny odsouhlasené změny a doplňky. Objednatel je oprávněn kontrolovat 
plnění této povinnosti a nařídit zastavení prací, zjistí-li, že osoby provádějící dílo nemají k dispozici 
aktuální PD.  
13. Požadavky na součinnost objednatele je povinen zhotovitel vždy včas předem písemně sdělit 
objednateli včetně detailního harmonogramu. Podklady pro rozhodnutí objednatele (vzorky, 
dokumentace, seznamy subdodavatel apod.) je zhotovitel povinen včas předložit objednateli, přičemž 
lhůta pro rozhodnutí objednatele bude v každém jednotlivém případě dohodnuta při kontrolním dnu. 
Nesdělí-li zhotovitel své požadavky na součinnost objednatele, platí, že součinnost objednatele je 
zajištěna.  
14. Zhotovitel je povinen organizovat práce tak, aby nedošlo k omezení provozu objednatele i investora. 
Práce je oprávněn provádět denně i o sobotách a nedělích, v časovém rozmezí po dohodě s objednatelem 
a za podmínek součinnosti s ostatními dodavateli objednatele. Pokud práce zhotovitele nelze provést 
nepřerušovaně a nutno pracovat s přestávkami (podmíněnými technologickým postupem nebo potřebou 
koordinací s jinými účastníky výstavby), je zhotovitel povinen se tomuto režimu přizpůsobit. Zhotoviteli z 
tohoto titulu nevzniká nárok na změnu ceny a termínu dokončení. Tento režim bude (pokud to bude 
možné) specifikován už v objednávce a v SoD. Může pak být upřesňován zápisy ve stavebním deníku, 
zápisy z kontrolních dnů apod.  
15. Zhotovitel zajistí trvalou přítomnost svého odpovědného zástupce na pracovišti po celou dobu 
provádění prací. V případě nepřítomnosti odpovědného zástupce více jak 3 hodiny, bez dohody s 
objednatelem, smí objednatel práce zhotovitele do příchodu zástupce zastavit. Toto opatření není 
důvodem k prodloužení termínu dokončení díla a jeho předání.  
16. Zhotovitel provede dílo v maximální možné kvalitě, posuzované ve vztahu k obvyklé kvalitativní úrovni 
a ČSN.  
17. Po ukončení prací a dodávek a před předáním díla objednateli je objednatel oprávněn provést kontrolu 
kvalitně díla (tzv. inspekce po dokončení). Kontrolu je objednatel oprávněn provést bezodkladně po 
oznámení zhotovitele o připravení díla k předání. V případě jakýchkoliv rozpor nebo nejasností může 
objednatel přizvat nezávislé odborníky v oboru, náklady s tím spojené nese strana, jejíž tvrzení přizvaná 
osoba nepotvrdila.  
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18. Při kontrole objednatel prozkoumá zej. rozsah, funkčnost díla a jak celkové práce nebo jejich část 
vyhovují požadavkům dohody. Pokud dílo neobsahuje žádné vady a nedodělky, je připraveno k předání 
objednateli.  
19. Pokud zhotovitel neupozorní objednatele na chyby a nedostatky na staveništi i v PD, které mohou mít 
vliv na další skutečnosti jako je funkčnost díla nebo jeho části, chodu strojů a zařízení, je povinen na své 
náklady bez změny ceny dokončit dílo tak, aby toto bylo funkční a sloužilo svému účelu, když toto platí 
po celou dobu plnění závazků vyplývajících ze smlouvy o dílo. Tato povinnost svědčí zhotoviteli bez 
ohledu na výši nákladů, které je pak nucen za takovým účelem vynaložit.  
20. Jestliže zhotovitel narazí při provádění díla na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a 
neprodleně informovat objednatele, jinak odpovídá za veškerou újmu a je povinen uhradit veškeré sankce 
v důsledku uložené.  
21. V případě, že je ve smlouvě o dílo sjednán dílčí termín (popř. termíny) plnění, je zhotovitel povinen 
po splnění tohoto dílčího termínu plnění předložit objednateli potvrzení o splnění dílčího termínu k 
odsouhlasení.  
 
 
odd. 10 Další součásti díla  
 úklid pracoviště a odstranění odpadu  
 přesun hmot po podlaží  
 svislý a vodorovný přesun hmot  
 zhotovitel zajistí na své náklady při realizaci díla: veškeré lešení, jeřáb, nářadí, náčiní apod.  
 stavební přípomoce HSV  
 průrazy otvorů stav. konstrukcemi (vyjma otvorů předchystaných projektem stavební a statické části 
vyjma bourání otvor do nosných konstrukcí), sekání a zapravení drážek, zapravení otvor stavebních 
konstrukcí po líc vybouraného zdiva, příp. betonu (tj. po líc povrchu, v němž byla vytvořena drážka nebo 
průraz), odvoz a likvidace vybourané suti;  
 protipožární ucpávky  
 manuály nebo návody k užívání a údržbě v písemné a elektronické podob  
 zimní opatření nutné pro řádné a včasné provedení díla (náklady na zimní opatření nese zhotovitel i v 
případě, že v době uzavření smlouvy nebyly smluvními stranami předpokládány, a že je v nabídce podané 
objednateli zhotovitel nenacenil)  
 potřebné umístění nebo přemístění dopravního značení podle předpisu o pozemních komunikacích, 
včetně předchozího projednání s příslušnými správními orgány  
 veškeré projednání záležitostí týkajících se provedení díla s veřejnoprávními orgány, uzavření 
nezbytných dohod, obstarání kontrol v souladu s legislativními požadavky nebo požadavky příslušných 
orgánů s úřady, pokud to vyžaduje dílo zhotovitele, např.  
       -protokol o povolení zásypu ze strany správců spravujících příslušné vedení  
       -písemné vyjádření ostatních správců sítí o povolení zásypů, pokud došlo ke křížení s jejich sítěmi  
       -povolení k zprovoznění díla ze strany správce příslušné sít  
geodetické zamření před zahájením stavby nutné k řádnému provedení díla  
 geodetické zamření skutečného stavu provedení díla a zakreslení veškerých změn a vypracování 
projektu skutečného provedení, které bude připraveno při zahájení přejímacího řízení v trojím vyhotovení 
v grafické podobě, a to takto:  
     -do projektu provedení stavby budou zřetelně zakresleny všechny změny, k nimž došlo v průběhu 
zhotovení díla a každý výkres bude opatřen jménem a příjmením oprávněné osoby, které změny 
zakreslila, jejím podpisu a razítkem zhotovitele.  
     -části projektu pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem 
„beze změn“  
     -u výkresů obsahujících změnu oproti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého 
bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednavatele a investora a její souhlasné 
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stanovisko  
 zpracování výrobní dokumentace-při jejím zpracování je zhotovitel povinen spolupracovat s GP stavby 
a objednatelem, zejména konzultovat dokumentaci v rozpracovanosti a respektovat jejich požadavky  
 zajištění všech nezbytných zkoušek, atest a revizí podle ČSN a případně jiných právních nebo 
technických předpisů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvalitně a předepsaných parametr 
díla a doklady o provedení uvedených zkoušek vztahující se k dodávkám podle této smlouvy  
 zaškolení obsluhy k provozu dodaných zařízení. Zaškolením se rozumí seznámení pracovníků 
budoucího provozovatele s principy činnosti a se všemi funkcemi jednotlivých zařízení, jejich ovládáním, 
seřizováním nebo nastavováním provozních parametrů a se zásadami jejich údržby  
 komplexní vyzkoušení a zprovoznění díla  
 odvoz a likvidace odpadu vzniklého činností zhotovitele  
 odstranění případných kolaudačních závad  
 do předmětu díla jsou zahrnuty i ty práce, dodávky související s dílem zhotovitele, které sice v 
dokumentaci obsaženy nejsou, ale které zhotovitel mohl nebo měl na základě svých odborných a 
technických znalostí předpokládat. Jedná se o takové podrobné práce, jejichž provedení - aniž by bylo 
specificky předepsáno ve smluvních dokumentech nebo dokumentaci – je evidentně zamýšleno, a to bez 
jakýchkoliv dodatků ke smluvní ceně tj. jedná se o všechny výrobky, z nichž se dílo skládá (z nichž 
sestává) a kterých bude použito k jeho realizaci, jakož i veškeré práce, dodávky, výkony, sjednané a v 
ČSN příp. DIN stanovené zkoušky a služby, kterých je dočasně nebo trvale třeba k řádnému zahájení 
prací na díle, k provedení, dokončení a předání předmětu plnění (díla) a k jeho úspěšné kolaudaci a 
uvedení do provozu v souladu s jeho účelovým určením.  
 koordinace prací se všemi předanými doklady a dokumenty v souboru zadání, který se vztahuje k 
prováděnému dílu zhotovitele a dále s projekty stavební části, které jsou uloženy na stavbě, s ostatními 
projekty profesí a se zápisy z kontrolních dnů  
 dílčí koordinace s ostatními subdodavateli a dopracování realizační projektové dokumentace daného 
předmětu ve vztahu k výše uvedeným částem. Toto dopracování bude průmětem všech informací 
obsažených ve výše uvedených podkladech. Zhotovitel garantuje, že dílo bude obsahovat veškeré 
požadavky objednatele a investora tak, jak jsou specifikovány ve výše uvedených částech souboru 
zadání, a že dílo bude zprovozněno a bude funkční. V případě, pokud zhotovitel provede dílo v rozporu 
s projektovou dokumentací a takové provedení nebude písemně objednatelem odsouhlaseno, bude 
považováno za vadu díla. Dílo musí zhotovitel provést v souladu se všemi podklady a požadavky 
vyplývajícími ze souboru zadání. Při realizaci díla bude zhotovitel mj. dodržovat technologické předpisy 
provádění díla závazné, doporučené a platné ČSN v době provádění stavby (nebo DIN pokud české 
normy neexistují) včetně jejich informativních částí. Pro předmět plnění se doporučené ČSN (nebo DIN 
pokud české normy neexistují) stanou závaznými, přičemž úroveň jakosti stanovená v ČSN (nebo DIN 
pokud české normy neexistují) je minimem pro daný účel. Mezní doporučené odchylky geometrických 
tvarů konstrukcí uváděných v normách jsou pro zhotovitele stavby stanoveny jako maximální. zákonná 
ustanovení platná v české republice v době provádění stavby  
 
 
odd. 11 Zaměření  
1. V případě, pokud vznikne zhotoviteli potřeba provést geodetické práce potřebné k řádnému provedení 
díla, zhotovitel tyto geodetické práce objedná u hlavního geodeta stavby, pokud je hlavní geodet na 
stavbě určen. V opačném případě si zajišťuje zhotovitel toto geodetické měření sám a provedené 
zaměření díla předá objednateli při závěrečném předání a převzetí díla. Objednatel poskytne za tím 
účelem určení polohových a výškových bodů.  
2. Pokud však zhotovitel využije vlastní geodety, přesto, že je určen hlavní geodet stavby, je zhotovitel 
povinen hlavnímu geodetovi stavby předat veškeré výsledky geodetických měření k dalšímu zpracování. 
Skutečný stav provedeného díla bude také potvrzen hlavním geodetem stavby.  
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odd. 12 Náhradní hmoty a výrobky  
1. Jestliže v době potřebné pro plynulý průběh výstavby nemůže zhotovitel některé výrobky nebo hmoty 
dohodnuté ve smlouvě o dílo prokazatelně obstarat ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm 
požadovat, učiní o tom zápis do stavebního deníku. Objednatel potom může souhlasit s použitím 
náhradních hmot nebo výrobků a s úpravou ceny, pokud tím nebude snížena jakost dodávaných prací 
nebo významně překročena dohodnutá cena samostatně odevzdávané dodávky. Záměnu materiálu musí 
odsouhlasit projektant.  
2. Užije-li zhotovitel při provádění díla materiály, které jsou v rozporu s ujednáním dle této smlouvy a 
použití náhradních materiálů a výrobků nebude odsouhlaseno tak, jak je výše uvedeno, jde o vadu díla.  
 
 
odd. 13 Zemní práce  
1. Při zemních pracích v blízkosti podzemních vedení (voda, kanalizace, plynovod, rozvody NN a VN 
apod.) je zhotovitel povinen zjistit přesné místo vedení (vytyčení správcem vedení) a zajistit ochranu před 
poškozením. Veškeré škody, způsobené nedbalostí a nedodržením bezpečnostních předpisů činností při 
zemních pracích hradí zhotovitel. Zhotovitel je povinen během zemních prací a po jejich ukončení zajistit 
čištění využívaných komunikací. Náklady, vyplývající z tohoto odstavce, jsou součástí dohodnuté ceny a 
také veškeré škody při těchto pracích způsobené objednateli nebo třetí osobě budou zhotovitelem 
uhrazeny.  
 
 
odd. 14 Zakrývání prací  
1. Objednatel si vyhrazuje právo provádět kontrolu veškerých zakrývaných prací před jejich zakrytím.  
2. Ke kontrole zakrývaných prací vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 dny předem zápisem ve 
stavebním deníku s uvedením termínu kontroly a specifikací zakrývané části díla. Pro případ, že se 
objednatel takto řádně vyzván ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt.  
3. Zakrývanými částmi díla se rozumí veškeré části díla, které budou dalším postupem provádění díla 
znepřístupněny nebo u nichž nebude v dalším průběhu provádění díla možno provést vizuální nebo jinou 
odpovídající kontrolu pro jejich zakrytí, nedostupnost nebo obtížnou přístupnost. Takovými částmi díla 
jsou zejména:  
vedení inženýrských sítí a vnitřních rozvod  
tepelné a jiné izolace  
armatury  
nástřiky a nátěry zakrývané dalšími nátěry nebo konstrukcemi  
spodní vrstvy vícevrstvých konstrukcí části díla přístupné pouze s použitím lešení nebo jiného 
speciálního zařízení  
vrstvené materiály  
zhutnění zeminy před pokládkou finálních vrstev  
4. V případě nejasnosti, zda určitá část díla má povahu zakrývané části díla, je zhotovitel povinen si 
předem vyžádat stanovisko objednatele formou písemného požadavku na informaci.  
5. Stanovisko k zakrytí příslušné části díla vydá objednatel zápisem ve stavebním deníku. Vysloví-li 
objednatel nebo TDI námitky proti zakrytí příslušné části díla z důvodu závady na této zakrývané části 
díla, není zhotovitel oprávněn takovou část díla zakrýt až do potvrzeného odstranění všech závad na 
zakrývané části díla.  
6. Odstranění závad zjištěných při kontrole prováděné objednatelem nebo TDI je zhotovitel povinen 
písemně oznámit objednateli při použití postup stanovených těmito VSOP pro odstraňování závad a 
současně znovu požádat zápisem ve stavebním deníku k potvrzení odstranění závad a právu práce 
zakrýt.  
7. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole zakrývané části díla nebo ke kontrole odstranění závad 
na zakrývané části díla, je povinen na žádost objednatele zakryté části díla odkrýt na vlastní náklady, 



11 
 

nedohodnou-li strany jiné opatření, a dále je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- 
Kč za každý případ porušení povinnosti vyzvání.  
8. Udělil-li objednatel souhlas k zakrytí určité části díla, nebo pokud takový souhlas objednatel nevydal v 
důsledku své nečinnosti a bude požadovat dodatečné odkrytí příslušných zakrytých částí díla, zhotovitel 
zakryté části díla odkryje. Ukáže-li se, že zakryté části díla jsou bez závad, nese objednatel náklady s 
odkrytím a opětovným zakrytím příslušných částí díla spojené; v případě, že při dodatečném odkrytí 
budou zjištěny závady na zakryté části díla, nese veškeré související náklady zhotovitel. 
  
 
odd. 15 Provádění zkoušek  
1. Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku nejméně 5 dnů předem vyzve objednatele a TDI k účasti na 
provádění zkoušek, test a měření. Provádění zkoušek je v ceně díla. Pokud se objednatel nebo TDI 
nedostaví ve sjednaném termínu, může zhotovitel, neobdrží-li jiný pokyn, zkoušku, test nebo měření 
provést, přičemž tyto zkoušky, testy nebo měření budou mít stejnou platnost, jako kdyby byly provedeny 
za přítomnosti objednatele a TDI. Zhotovitel je povinen předat objednateli ověřené výsledky zkoušek, test 
nebo měření jakmile je obdrží. Pokud se objednatel nebo TDI určitých zkoušek, testů nebo měření 
nezúčastní, není zhotovitel povinen tyto zkoušky, testy nebo měření opakovat s výjimkou případě, kdy se 
objednatel zaváže k úhradě nákladů spojených s opakováním zkoušky, testu nebo měření; prokáže-li 
však opakovaná zkouška, test nebo měření nesprávnost výsledků původní zkoušky, testu nebo měření, 
jdou tyto náklady plně k tíži zhotovitele. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a 
v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky 
jdou k tíži zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží pochybnosti objednatele, v opačném případě 
hradí náklady na opakované zkoušky objednatel. Objednatel si také vyhrazuje právo v případě sporu i 
jiné oprávněné potřeby k prověření jakosti díla nechat si vyhotovit znalecký posudek. V případě, že jeho 
výsledek ukáže oprávněnost pochyb i námitek objednatele, náklady na jeho vyhotovení nahradí 
objednateli zhotovitel.  
 
 
odd. 16 Organizace práce na stavbě  
1. Zhotovitel se zavazuje organizovat práci na díle v souladu s požadavky stavby v případě potřeby i v 
noci a ve dnech pracovního klidu a o svátcích.  
2. Zhotovitel dále zabezpečí stálou účast svého zodpovědného zástupce (technika) pro řízení prací na 
stavbě, který bude v kontaktu s výrobním ředitelem objednatele příp. s osobou jím pověřenou. Za každý 
započatý den trvání porušení této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 10 000,- Kč.  
3. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatel mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen 
předložit.  
4. Zhotovitel se zavazuje minimálně 7 dnů předem informovat objednatele o činnostech, které mohou 
narušit běžný chod provozu investora.  
5. Zhotovitel se zavazuje, že nebude bez vědomí objednatele projednávat případné změny technického 
řešení s investorem, projektantem stavby popř. s jeho smluvními partnery. Pokud vyvstane problém 
technického řešení, který bude muset být projednán, bude zhotovitel problém řešit s objednatelem, s 
třetími osobami pouze za účasti objednatele. Poruší-li zhotovitel některou z těchto povinností, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každý zjištěný případ porušení povinnosti.  
6. V případě, pokud se na zhotovitele obrátí přímo investor nebo jeho konzultant s požadavkem provedení 
prací a dodávek nad rámec smlouvy o dílo nebo prací, které mohou být považovány za významné pro 
prováděné dílo a mohly by mít dopad na cenu díla, zhotovitel takové práce neprovede a bude objednatele 
informovat. Pokud zhotovitel svou povinnost uvědomit objednatele nesplní a provede práce a dodávky 
bez předchozí písemné dohody s objednatelem, považuje se provedení těchto prací za dar objednateli.  
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odd. 17 Lhůty  
1. Dílčí termíny mohou být upřesňovány objednatelem formou zápisu ve stavebním deníku dle potřeb 
výstavby, čímž se po odsouhlasení ze strany zhotovitele stávají závaznými ve smyslu této smlouvy. To 
se netýká konečného termínu, který může být posunut pouze na základě písemně odsouhlaseného a 
potvrzeného dodatku k této smlouvě.  
2. Objednatel je oprávněn posunout termín zahájení prací a dodávek o 5 dnů dopředu i dozadu bez vlivu 
na sjednaný termín provedení díla.  
 
 
odd. 18 Příkaz k přerušení prací  
1. Objednatel je oprávněn vydat příkaz k přerušení prací a dodávek při provádění díla ohledně 
jednotlivých prováděných prací, pokud pokračováním takových prací hrozí vznik škody na díle nebo 
ohrožení života, zdraví nebo majetku dotčených osob nebo práce jsou prováděny nekvalitně, neodborně 
nebo v rozporu s projektovou dokumentací nebo nejsou dodrženy podmínky stanovené kterýmkoliv 
stavebním povolením (včetně všech jejich příloh) vztahujícím se k dílu, smlouvou o dílo a jejími přílohami, 
zdravým rozumem, závaznými právními předpisy nebo rozhodnutími veřejnoprávních orgánů pro 
provádění příslušných prací.  
2. Příkaz k přerušení prací vydává objednatel zpravidla ústně a na žádost zhotovitele tento příkaz potvrdí 
písemně.  
3. Zhotovitel je povinen příkaz k přerušení prací okamžitě uposlechnout a v příslušných pracích 
nepokračovat do doby přijmutí opatření, po kterých důvod přerušení prací pominul; zhotovitel je povinen 
o takových opatřeních informovat objednatele s pokračováním prací do dalšího pokynu i kontroly 
objednatele.  
4. Přerušení prací na příkaz objednatele nezakládá nárok zhotovitele na zvýšení ceny za dílo nebo na 
posun termín pro provádění díla.  
5. Objednatel je oprávněn kdykoliv dát zhotoviteli pokyn k přerušení provádění prací i z jiného důvodu 
než uvedeného shora, v takovém případě se termíny pro provádění díla prodlužují o dobu přerušení.  
6. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění díla, které bylo přerušeno nařízením, obdrží-li pokyn 
objednatele k pokračování v provádění díla  
7. Příkaz k přerušení prací a příkaz k pokračování se považuje za pokyn objednatele a jeho nesplnění 
má důsledky nesplnění pokynu daného objednatelem zhotoviteli a povinnost zhotovitele zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každý případ porušení povinnosti a den trvání 
nesplnění příkazu. 
 
 
odd. 19 Nařízení k přerušení provádění díla  
1. Objednatel je oprávněn vydat v naléhavé situaci ústně s následným potvrzením formou písemného 
pokynu na řízení k přerušení provádění díla, pokud:  
je ohrožena bezpečnost díla jako celku nebo  
jsou pokračováním provádění díla ohroženy životy nebo zdraví osob nebo  
hrozí pokračováním provádění díla vznik škody nebo ekologické havárie nebo  
je naplněn některý z důvodů, pro který je objednatel oprávněn vypovědět smlouvu o dílo nebo od ní 
odstoupit.  
2. Zhotovitel je povinen na řízení k přerušení provádění díla okamžitě uposlechnout a provést 
bezodkladně vhodná opatření odpovídající důvodem přerušení provádění díla, resp. opatření uvedená 
objednatelem.  
3. Nařízení k přerušení provádění díla nezakládá nárok zhotovitele na zvýšení ceny za dílo nebo na posun 
termín provádění díla, pokud byly důvody přerušení provádění díla způsobeny nebo vyvolány 
zhotovitelem, nebo pokud je za jejich vznik zhotovitel odpovědný podle smlouvy o dílo a jejích příloh nebo 
podle obecně závazných právních předpisů; v ostatních případech se termíny stanovené v 
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harmonogramu posouvají o dobu trvání přerušení provádění díla.  
4. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění díla, které bylo přerušeno nařízením, obdrží-li pokyn 
objednatele k pokračování v provádění díla.  
5. Za dobu trvání přerušení provádění díla se považuje časový úsek od vydání na řízení k přerušení 
provádění díla do doručení pokynu objednatele k pokračování v provádění díla.  
6. Objednatel je oprávněn kdykoliv dát zhotoviteli pokyn k přerušení provádění díla i z jiného důvodu než 
uvedeného shora, v takovém případě se termíny pro provádění díla prodlužují o dobu přerušení + 2 dny.  
7. Příkaz k přerušení prací a příkaz k pokračování se považuje za pokyn objednatele a jeho nesplnění 
má důsledky nesplnění pokynu daného objednatelem zhotoviteli a povinnost zhotovitele zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každý případ porušení povinnosti a den trvání 
nesplnění příkazu.  
 
 
odd. 20 Kontrolní dny  
1. Na staveništi budou pořádány kontrolní dny. Termíny kontrolních dnů stanoví a jednání kontrolních dnů 
řídí objednatel, který zároveň pořizuje zápis. Zápisy z kontrolních dnů budou archivovány a jsou pro 
smluvní strany závazné.  
2. Kontrolní dny představují základní formu komunikace smluvních stran a komunikace mezi hlavním 
stavbyvedoucím a objednatelem v průběhu provádění díla a slouží pro sdělování většiny rozhodujících 
skutečností týkajících se díla a plnění smlouvy o dílo. Funkce kontrolních dnů nemůže být nahrazována 
zápisy ve stavebním deníku.  
3. Účastníkem jednání kontrolního dne musí být vždy hlavní stavbyvedoucí zhotovitele. Právo účasti na 
kontrolním dnu náleží představitelům objednatele, investora, a dále též autorskému dozoru a orgánům 
státní správy, pokud o účast požádají. Dalšími účastníky kontrolního dne mohou být osoby přizvané 
objednatelem.  
4. Pokud objednatel nedostane od účastníků do tří dnů od odeslání zápisu z kontrolního dne zasílané 
poštou nebo kurýrem žádné námitky, platí zápis z kontrolního dne za schválený a úkoly v něm uvedené 
za závazné. Pro úkoly uvedené v zápisu s termínem provedení kratší než připomínkovací lhůta zápisu 
kontrolního dne platí, že připomínky musí být sděleny minimálně 24 hod před konečným termínem 
splnění.  
5. Sdělení, pokyny, připomínky, žádosti, návrhy, výzvy a upozornění sdělená při jednání kontrolního dne 
a uvedená v zápisu z kontrolního dne se považují za doručená účastníkům kontrolního dne dnem jeho 
konání.  
6. Za každý případ porušení povinnosti objednatele účastnit se prostřednictvím hl. stavbyvedoucího 
kontrolního dne je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč. 
  
 
odd. 21 Zajištění a kontrola kvality  
1. Objednatel je oprávněn průběžně provádět kontrolu provedených prací tak, aby kontrola probíhala 
plynule současně s postupným prováděním díla a v souladu se schváleným harmonogramem.  
2. Kvalita materiálů, zařízení a prací, musí být v souladu s:  
kvalitativními požadavky předepsanými ve smlouvě o dílo a jejích přílohách  
technickými normami ČSN (v případě neexistence s normami DIN) včetně norem doporučených  
technickými propozicemi výrobců a distributorů příslušných stavebních hmot, konstrukcí, materiálů a 
zařízení  
obecně přijímanými kvalitativními a estetickými požadavky s tím, že v případě pochybností o těchto 
požadavcích je zhotovitel povinen předem si vyžádat stanovisko objednatele, případně předložit ke 
schválení vzorky v úvahu přicházejících materiálů, vytvořit referenční část díla nebo jiným vhodným 
postupem postavit na jisto kvalitativními požadavky objednatele  
3. Zhotovitel nesmí použít žádné jiné materiály, látky a zařízení než ty, kterém jsou specifikovány ve 
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smlouvě o dílo a jejích přílohách nebo byly schváleny objednatelem, zejména pokud se jedná o 
povrchovou úpravu, typ, barvu apod. Nevyplývá-li výslovně z PD něco jiného, budou k zabudování do 
díla používány pouze materiály, látky a zařízení nová, dosud nepoužitá, k zamýšlenému účelu určená 
(schválená) a před použitím k provádění díla vhodně skladovaná. Objednatel není povinen uhradit 
zhotoviteli materiály, látky a zařízení, které předepsaným specifikacím nevyhoví.  
4. Zhotovitel je povinen použít veškeré materiály, látky a zařízení se zvláštní pečlivostí a v souladu s 
veškerými pokyny výrobců, zejména při manipulaci, skladování, ochraně, instalaci a používání tak, aby 
bylo dosaženo zhotovení nezávadného díla. V průběhu provádění díla musí být na staveništi uchovány 
pokyny výrobců a ostatní informace týkající se materiálů, látek a zařízení a na požádání musí být 
předloženy objednateli.  
5. Zhotovitel nesmí měnit, pozměňovat, odstraňovat nebo znehodnocovat značky, údaje o výrobcích, 
typová označení a další identifikační znaky materiálů, látek a zařízení dopravených na staveniště za 
účelem použití k provádění díla. Totéž v přiměřeném rozsahu platí pro materiály a zařízení zabudované 
do díla.  
6. Zhotovitel je povinen realizovat dílo se zvláštní pečlivostí a v nadprůměrné kvalitě, přičemž bude 
usilovat o to, aby dílo bylo prováděno bez závad a nedostatků, a bez vyzvání okamžitě zajistí nápravu 
jakéhokoliv pochybení, které sám při provádění díla zjistí.  
7. Objednatel, TDI je oprávněn formou upozornění na závadu nebo formou soupisu závad upozorňovat 
zhotovitele na nedostatky a závady při provádění díla, zejména na:  
použití nevhodných, nesprávných nebo nekvalitních materiálů, látek nebo zařízení při provádění díla  
použití nevhodných nebo nesprávných technologických postupů při provádění díla  
odchylky od PD  
nedodržení podmínek stavebního povolení (včetně všech jeho příloh), rozhodnutí veřejnoprávních 
orgánů, smlouvy o dílo nebo jejích příloh  
poškození dříve provedených prací a dodávek při dalším postupu provádění díla  
nekvalitní provedení prací při provádění díla.  
8. Zhotovitel je povinen odstranit závady a nedostatky při provádění díla, na které objednatel upozorní, a 
to v termínech stanovených objednatelem nebo jeho TDI v upozornění na závadu nebo v soupisu závad. 
Odstraněním závady nebo nedostatku se rozumí přijetí odpovídajících opatření směřujících k nápravě 
závadného stavu a k řádnému pokračování provádění díla, jako je např.:  
odstranění nevhodných, nesprávných nebo nekvalitních materiálů, látek a zařízení  
nahrazení neodpovídajících materiálů, látek a zařízení, jinými vhodnými, správnými a kvalitními 
materiály, látkami a zařízeními  
odstranění výsledků nekvalitně provedených prací a jejich opětovné provedení v náležité kvalitě  
odstranění důsledků poškození již provedených částí díla  
zavedení organizačních, technických, personálních a jiných opatření k předcházení poškozování 
provedených částí díla a nekvalitnímu provádění prací a dodávek  
9. Neodstraní-li zhotovitel závadu v termínu stanoveném objednatelem nebo nerespektuje-li při 
odstraňování závady pokyny objednatele, může mu být až do jejího odstranění objednatelem 
pozastaveno jakékoliv finanční plnění. Dále má objednatel v takovém případě právo zajistit nápravu 
prostřednictvím třetí osoby nebo sám a náklady s tím spojené je zhotovitel povinen objednateli zaplatit.  
10. Objednatel je oprávněn kontrolovat odstraňování závad uvedených v soupisu závad z vlastní iniciativy 
nebo na výzvu zhotovitele, přičemž provedení kontroly odstranění závady potvrdí objednatel v soupisu 
závad svým podpisem.  
11. V případě, že neodstraněné závady zásadním způsobem ohrožují kvalitu díla jako celku, je objednatel 
oprávněn mimo jiné:  
dát příkaz k přerušení prací  
nekvalitně provedené práce neodsouhlasit jako provedené pro účely výkazu provedených prací  
odstoupit od smlouvy o dílo.  
12. Objednatel je oprávněn nařídit zhotoviteli provedení opatření, umožňujících průběžně kontrolovat 
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kvalitu prováděných prací,  
13. Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla požadovat od zhotovitele doložení odpovídajících 
listin a doklad o materiálech, látkách a zařízeních, které mají být použity nebo jsou používány při 
provádění díla. Nepředloží-li zhotovitel požadované doklady, je objednatel oprávněn zakázat použití 
dotčených materiálů, látek a zařízení při provádění díla až do doby předložení příslušných dokladů. 
Neprokáže-li zhotovitel, že materiál, látka nebo zařízení je vhodné pro použití k provádění díla, popř. že 
má předepsané vlastnosti, atesty, prohlášení o shodě apod. dle projektové dokumentace a obecně 
závazných právních předpis v přiměřené lhůtě od vydání zákazu k použití dle tohoto odstavce, je na pokyn 
objednatele zhotovitel povinen takové materiály, látky nebo zařízení odstranit ze staveniště.  
14. Bez ohledu na kontroly kvalitně prováděného díla realizované ze strany objednatele je zhotovitel 
povinen sám aplikovat na vlastní práce a dodávky, jakož i na práce a dodávky svých subdodavatelů, 
systém vnitřní kontroly jakosti. Zhotovitel je povinen seznámit objednatele na jeho žádost s principy a 
postupy svého systému vnitřní kontroly jakosti, popřípadě koordinovat související kontrolní činnost s 
objednatelem.  
15. Provedení kontroly jakékoliv části díla ze strany objednatele, neomezuje odpovědnost zhotovitele za 
závady a nedostatky na kontrolované části díla, zejména nijak neovlivňuje odpovědnost zhotovitele za 
jakékoliv závady a nedostatky, které nebyly zjištěny při kontrole a které se projeví nebo budou zjištěny 
později. Provedením kontroly jakékoliv části díla nelze takovou část díla považovat za převzatou 
objednatelem.  
16. Zhotovitel je povinen se na písemnou výzvu objednatele účastnit všech kontrol konaných v souvislosti 
s realizací díla. 
17. Zhotovitel je oprávněn používat na staveništi jen elektrická, tlaková i jiná technická zařízení, schválená 
k provozu v ČR, a která jsou v řádném technickém stavu.  
18. Objednatel má za účelem kontroly kvalitně přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou 
zpracovávány nebo uskladněny materiály a zařízení určené pro zapracování do díla.  
 
 
odd. 22 Vzorkování  
1. Zhotovitel se zavazuje, že si nechá objednatelem předem písemně schválit veškeré použité materiály, 
výrobky a zařízení, jakož i druhy a barvy povrchových úprav, které nejsou jednoznačně specifikovány v 
objednatelem schválené projektové dokumentaci. Totéž platí i pro zhotovitelem navrhované výrobky, 
pokud zhotovitel navrhuje záměnu jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo zařízení. Objednatel má právo 
odmítnout v rámci vzorkování předkládaný materiál, výrobek nebo zařízení, pokud nabude přesvědčení, 
že neodpovídá standardu popsanému v projektové dokumentaci, a požadovat dodání v projektové 
dokumentaci předepsaného výrobku.  
2. Odmítne-li objednatel vzorek předkládaný za účelem záměny materiálu, výrobku nebo zařízení, platí, 
že zhotovitel je povinen dodat původně sjednaný materiál, výrobek nebo zařízení.  
3. Odmítne-li objednatel všechny vzorky předložené zhotovitelem za účelem specifikace materiálu, 
výrobku nebo zařízení, které není v PD detailně specifikováno, je zhotovitel povinen pokračovat v 
předkládání dalších vzor, přičemž objednatel bude usilovat o bližší upřesnění představy investora.  
4. Neschválené materiály, výrobky a zařízení, pokud podléhaly vzorkování, představují vadu díla a 
objednatel není povinen je převzít ani zaplatit.  
5. Zhotovitel je povinen předložit všechny vzorky opatřené štítkem (průvodním listem) s následujícími 
údaji:  
Název díla  
Název materiálu, výrobku nebo látky číslo vzorku  
Výrobce  
Popis vzorku s technickou specifikací  
Datum předložení  
Místo pro schvalovací záznam autorského dozoru (podpis a datum)  
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Místo pro schvalovací záznam objednatele (podpis a datum).  
6. Zhotovitel je povinen předložit veškeré vzorky s dostatečným časovým předstihem před použitím 
daných materiálů, výrobků a zařízení k provádění díla.  
7. Vzorkování je povinen zúčastnit se zástupce zhotovitele způsobilý poskytnout podrobnější informace k 
předkládaným vzorkům; v případě vzorkování za účelem záměny materiálu, výrobku nebo zařízení nebo 
v souvislosti se změnou díla se vzorkování zúčastní za stranu zhotovitele též osoba kvalifikovaná v oblasti 
stavebních nákladů.  
8. Výsledek vzorkování se zachytí v případě kladného rozhodnutí objednatele na příslušném průvodním 
listu vybraného vzorku podpisem objednatele s tím, že originál průvodního listu vybraného vzorku 
převezme objednatel.  
9. Zhotovitel je povinen uchovat vybraný (odsouhlasený) vzorek spolu s označením umožňujícím 
jednoznačně přiřazení vybraného vzorku k příslušnému průvodnímu listu, a to až do doby převzetí díla 
objednatelem. Není-li možné vzorek uchovat, provede zhotovitel spolu s objednatelem dle jeho pokynů 
dostatečnou dokumentaci vzorku a bude namísto vzorku uchována tato dokumentace.  
10. Zhotovitel je oprávněn používat při provádění díla pouze takové materiály, výrobky a zařízení 
podléhající vzorkování, které věrně odpovídají vybraným (odsouhlaseným) vzorkům.  
11. Uchovávané vybrané (odsouhlasené) vzorky, popřípadě dokumentaci neuchovatelných vybraných 
(odsouhlasených) vzorků, je zhotovitel na požádání objednatele povinen kdykoliv v průběhu provádění 
díla předložit objednateli za účelem provedení kontroly shody používaných materiálů, výrobků nebo  
zařízení s odsouhlasenými vzorky.  
12. Ustanovení tohoto odd. nevylučuje, aby odpovídající vzorek obstaral objednatel a předal jej zhotoviteli 
jako schválený s údaji potřebnými pro identifikaci vzorku a pro obstarání materiálu, výrobku nebo zařízení 
odpovídajícího příslušnému předávanému vzorku. 
  
 
odd. 23 Zapojení subdodavatelů do provádění díla  
1. Hodlá-li zhotovitel využít při provádění díla subdodavatele, je povinen předem (tj. před uzavřením 
příslušné smlouvy se subdodavatelem) oznámit takový záměr objednateli s údaji o firmě, sídle a 
identifikačním čísle uvažovaného subdodavatele a rozsahu prací, dodávek a výkonů, které hodlá 
subdodavateli zadat včetně specifikace části nebo částí díla, na kterých má být realizována subdodávka 
příslušného subdodavatele.  
2. Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním části díla subdodavatele pouze s předchozím písemným 
souhlasem objednatele, i v takovém případě má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám a je 
povinen předložit objednateli ve lhůtě 10 dnů uzavřenou smlouvu mezi ním a osobou, která bude dílo 
provádět.  
3. Zhotovitel je povinen zajistit smluvně, aby všichni jeho subdodavatelé dodržovali povinnosti stanovené 
zhotoviteli těmito VSOP ve vztahu ke staveništi, k osobám podílejícím se na provádění díla, jakož i obecné 
povinnosti plynoucí z těchto VSOP, smlouvy o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem a z obecně 
závazných právních předpisů.  
4. Pokud zhotovitel použije pro provedení díla nebo jeho části subdodavatele, nese v i objednateli stejnou 
odpovědnost, jako by dílo prováděl sám, a odpovídá za veškeré škody a porušení smlouvy o dílo zaviněné 
subdodavateli. Subdodavatelé jsou vždy smluvním partnerem zhotovitele.  
5. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinností subdodavatele nahradit v případě pokynu 
objednatele tohoto subdodavatele jiným subdodavatelem. Odpovědnost zhotovitele v i objednateli se tím 
neomezuje.  
6. Objednatel je oprávněn v případě pochybností o plnění závazků zhotovitele v i zhotovitelovu 
subdodavateli díla nebo jeho části požadovat po zhotoviteli předložení veškeré dokumentace ke vztahu 
s příslušným subdodavatelem, včetně smlouvy a fakturace. Objednatel je oprávněn plnit své peněžité 
závazky v i zhotoviteli přímo k rukám zhotovitelova subdodavatele díla nebo jeho části, pokud tyto 
závazky ve splatnosti neplní zhotovitel takovéto úhrady se považují a zaúčtují za platby zhotoviteli 
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hrazené na účet třetí osoby jako na platební místo určené zhotovitelem.  
7. Zhotovitel je povinen učinit sou částí svého ujednání se svým subdodavatelem díla nebo jeho části 
ujednání o tom, že pro případ předčasného ukončení smlouvy o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem 
je subdodavatel povinen dokončit svoji subdodávku za stejných smluvních podmínek včetně cenových 
přímo pro objednatele, pokud to bude objednatel požadovat.  
8. Za každý případ porušení kterékoliv z povinností uvedené v předchozích odstavcích tohoto odd. VSOP 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 40 000,- Kč.  
 
 
odd. 24 Další práva a povinnosti stran  
1. Zhotovitel  
- je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění.  
- je povinen ve smyslu zák. č. 183/2006 Sb. použít pro realizaci díla jen výrobky, které mají takové 
vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná 
mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního 
prostředí a bezpečnost při užívání.  
- je povinen vyjít vstříc nařízením objednatele zejména v následujícím:  
a) zvětšení nebo zmenšení kvantity každého výkonu předpokládaného smlouvou,  
b) výkony, které byly ve smlouvě sjednány zcela vyloučit,  
c) změna povahy nebo kvalitně práce nebo druhu každého výkonu předpokládaného smlouvou,  
d) změna výškové polohy, os, pozice, vyrovnání a dimenze každého výkonu předpokládaného smlouvou,  
e) provedení ve smlouvě nepředpokládaných výkon jakéhokoliv požadovaného druhu  
Žádná ze změn výkonu nařízená objednatelem neznamená nikterak porušení smlouvy nebo nečiní 
smlouvu v celku ani z části neplatnou.  
- je povinen přerušit práce, pokud objednatel dá k tomu příkaz s odůvodněním, že zhotovitel poskytuje 
vadné plnění nebo jinak porušuje tuto smlouvu i právní předpisy  
- je povinen zastavit práce, pokud objednatel dá k tomu příkaz a uzavřít s objednatelem dohodu o 
předčasném ukončení prací  
- je povinen umožnit provedení subdodávek a dalších výkon a dodávek směřujících k realizaci projektu, 
které nejsou předmětem smlouvy o dílo, je povinen v rámci svých výkonů dle smlouvy o dílo poskytnout 
součinnost osobám provádějícím tyto výkony a dodávky a koordinovat s nimi svoji práci  
- je v průběhu provádění díla povinen neprodleně informovat objednatele, pokud se dozví o jakékoliv 
skutečnosti nebo okolnosti, která by mohla vést ke zpoždění termínů, změnám ceny díla nebo zhoršení 
kvalitně provedení díla a současně předkládat objednateli návrhy opatření k dodržení termínů, zachování 
cen nebo zajištění kvalitně provedení díla a poskytnout mu při tom poradenskou činnost. Nesplní-li 
zhotovitel tyto povinnosti, nese odpovědnost za veškeré škody, které vzniknou v důsledku nesplnění této 
povinnosti, přičemž je povinen poskytnout veškeré výkony tak, aby bylo dosaženo předepsaného 
provedení díla v souladu s ustanoveními smlouvy o dílo, aniž by byl oprávněn vznést související nároky 
na náhradu za dodatečné výkony nebo na změnu ceny díla.  
- je povinen kdykoli umožnit objednateli nahlédnutí do podkladů souvisejících s prováděním díla, je 
povinen průběžně a včas informovat objednatele o stavu projektování, stavu provádění díla, rozsahu 
zadaných subdodávek, rozpracovanosti výrobků určených pro provedení díla, a dalších poznatcích nebo 
problémech, které mohou mít vliv na rozhodování objednatele o otázkách, o nichž je podle smlouvy o dílo 
a těchto obchodních podmínek oprávněn rozhodovat.  
- je povinen vyměnit, tj. trvale odvolat z provádění díla a nahradit jiným pracovníkem, kteréhokoliv 
pracovníka pověřeného jednotlivými úkoly při provádění díla v případě, že o to požádá objednatel.  
- na výzvu objednatele je povinen předložit:  
a) osvědčení o registraci, kde je uveden jako plátce z příjmů ze závislé činnosti,  
b) listinu, která bude dosvědčovat, že daň ze závislé činnosti hradí dle ust. § 38 f) zákona č. 586/1992 
Sb., v platném znění;  
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c) listinu, která bude prokazovat zajištění daně dle ust. § 38 e) nebo dle ust. § 38 d) zákona č. 586/1992 
Sb., v platném znění.  
Smluvní strany se dohodly, že nepředloží-li zhotovitel uvedené listiny ve lhůtě stanovené objednatelem, 
má objednatel právo jednostranně z fakturované částky provést zádržné na zajištění daně, a to ve výši 
odpovídající daňové povinnosti, navýšené o předpokládanou částku případné sankce stanovené 
příslušným finančním úřadem za nesplnění daňové povinnosti zhotovitelem.  
2. Objednatel  
- je oprávněn k soustavné kontrole provádění díla a v případě potřeby i ve výrobně zhotovitele  
- je oprávněn zastavit práce, a to vedle jiných případě uvedených ve VSOP i v případě, že zhotovitel svým 
postupem maří splnění dohodnutého termínu nebo rozhodujících dílčích termínů a tím i realizaci 
dohodnutého díla, zejména porušením povinností stanovených v této smlouvy nebo v těchto smluvních 
podmínkách, popř. odmítne nastoupit na výzvu objednatele k zahájení prací, odmítne dílo dle této 
smlouvy provést nebo bude opakovaně poskytovat vadné plnění a nesjedná nápravu. V takovém případě 
je objednatel oprávněn obrátit se na třetí osobu a uzavřít s ní dohodu o dokončení díla zhotovitele, popř. 
dílo dokončit sám. Objednatel je v tomto případě oprávněn náklady na toto dokončení díla v plné výši 
přeúčtovat zhotoviteli, který je povinen je neprodleně uhradit nejpozději do 14-ti dnů od doručení faktury.  
- v případě, že zhotovitel není schopen zajistit potřebné prostředky ke zdárnému dokončení díla (např. 
mechanizmy, nářadí apod.), zajistí je objednatel  a to na náklady zhotovitele. Tyto náklady budou 
následně zhotoviteli v plné výši přefakturovány a vzájemně započteny či požadovány k úhradě.  Zhotovitel 
je povinen tyto náklady v plné výši uhradit.  
- může požádat zhotovitele, aby zakázal přístup na staveniště těm svým zaměstnancům nebo 
subdodavatelům, jež objednatel považuje za  
nekompetentní, nedbalé, nedodržující pokyny objednatele nebo jinak problematické.  
- v případě, že v průběhu stavby je zjištěno, že jsou ohroženy termíny dohodnutého plnění ze strany 
zhotovitele, je oprávněn požadovat na něm nasazení větší kapacity i práce v prodloužených směnách, 
aby byl harmonogram dodržen.  
- má právo požadovat po zhotoviteli další dodatečné práce a dodávky související s dílem, pokud takto 
požadované práce svým finančním objemem nepřekročí 10% celkové ceny (bez DPH) sjednaného díla. 
Zhotovitel je povinen toto plnění zajistit, přičemž platí, že v ceně díla je zahrnuto i toto objednatelem 
dodatečně zahrnuté plnění a to do výše 1% ceny díla (bez DPH). Na plnění nad 1% ceny díla bude 
uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo. V rozsahu do 5% ceny díla (bez DPH) provede zhotovitel dílo v čase 
sjednaném touto smlouvou, pro vyšší rozsah bude termín dohodnut.  
 
 
odd. 25 Další ujednání o ceně, fakturování a placení  
1. Cena díla obsahuje veškeré náklady nezbytné pro kvalitní zhotovení díla jako např. náklady na 
dopravu,VRN, kompletační činnost, koordinaci s ostatními profesemi a koordinaci a případné dopracování 
prováděcího projektu, náklady na zajištění potřebných dokladů, na vypracování projektu skutečného 
provedení díla ve třech vyhotoveních  
     pojištění, zajištění bezpečné práce,  
     náklady na ochranu materiál a díla až do přejímky, poplatky za skládky,  
     náklady na zimní opatření, případně na další zhoršené povětrnostní nebo klimatické podmínky  
     náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, náklady spojené s omezeným přístupem k dílu a 
omezeným prostorem pro staveniště, ceny vodného,  
      stočného a energií, pracovní lešení, plošiny, příp. nutné zvedací mechanizmy a jejich montáž,  
     náklady na požární utěsnění prostup  
     náklady na zhotovení a odstranění vzorků, předepsané zkoušky a atesty  
     náklady na likvidaci odpad  
     náklady spojené s prostoji vzniklými souběžnou činností jiných dodavatelů, statickými úpravami nebo 
dalšími požadavky, které vyplynou z potřeb stavby  
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     náklady spojené se zárukou za jakost díla  
     náklady na zkušební provoz, komplexní vyzkoušení, odborné zaškolení obsluhy, zprovoznění  
     náklady na práce HSV související s prováděným dílem  
     to je náklady na veškeré i ztížené podmínky, které je možno při provádění díla, dopravě nebo uložení 
hmot očekávat (zhotovitel si je vědom, že na pozdější doplňky nebude brán zřetel). V ceně díla je obsažen 
i předpokládaný vývoj cen vstupních náklad a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění. 
Náklady na výše uvedené práce nebudou objednatelem zvlášť hrazeny a jsou součástí smluvní ceny.  
2. U položek, jejichž cena není v nabídce stanovena, se má za to, že jsou zahrnuty v ceně díla. Ocenění 
opomenutých částí díla, které zhotovitel nezahrnul do rozpočtu, nelze dodatečně zahrnout do ceny díla 
jejím navýšením.  
3. Rozpis ceny je uveden v cenové nabídce zhotovitele. § 2622 občanského  zákoníku se ve vztahu k 
rozpisu neuplatní. Tento rozpis ceny slouží pouze pro účely fakturace (rozpis položek a jejich ocenění) a 
ocenění objednatelem požadovaných víceprací a ocenění méněprací. Zhotovitel má nárok na  úhradu 
ceny pouze skutečně provedených prací a dodávek, proto je celková cena k úhradě rovna součtu cen 
jednotlivých realizovaných položek (výkon ) v cenách uvedených v rozpisu, maximálně však činí celkovou 
ve smlouvě dohodnutou částku. Nebudou-li pro rozpor PD a rozpisu některé výkony (položky) uvedené v 
rozpisu realizovány, resp. budou realizovány v menších objemech než uvedených v rozpisu, snižuje se 
cena díla k úhradě o cenu těchto nerealizovaných výkonů, resp. nerealizovaných objemů, která je u těchto 
výkon (položek) uvedena v rozpisu.  
4. Zhotovitel není oprávněn využívat chyb, špatného porozumění nebo jakékoli obdobné příčiny k 
odůvodnění žádosti o zvýšení ceny ve vztahu k ceně nabídnuté a stvrzené smluvně.  
 
 
odd. 26 Fakturování a placení  
1. Úhradu ceny díla objednatel provede na základ vyúčtování – fakturace objednatelem, prováděné dle 
ujednání ve smlouvě o dílo buď měsíčně, nebo až po provedení celého díla, kterým se rozumí jeho 
ukončení a protokolární předání objednateli.  
2. V případě měsíční fakturace bude tato dílčí fakturace prováděna dle objemu skutečně provedených 
prací a dodávek v předchozím kalendářním měsíci. Zhotovitel bude předkládat objednateli podepsaný 
soupis provedených prací a dodávek („SPPD“) a odpovídající zjišťovací protokol nejpozději poslední den 
v měsíci, v němž byly vykázané práce a dodávky provedeny. Výrobní ředitel objednatele provede kontrolu 
správnosti každého soupisu provedených prací a dodávek. Pokud je soupis prací a dodávek v pořádku, 
výrobní ředitel jej předloží spolu se zjišťovacím protokolem ke schválení a podpisu statutárnímu zástupci 
objednatele Ing. Petru Dohnalovi a následně objednatel tímto statutárním zástupcem objednatele 
výslovně schválený a podepsaný soupis prací a dodávek se zjišťovacím protokolem předá zhotoviteli. V 
opačném případě vrátí objednatel zhotoviteli soupis prací a dodávek a zjišťovací protokol k opravě. V 
souladu s takto potvrzeným zjišťovacím protokolem vystaví zhotovitel dílčí fakturu s náležitostmi dle odst. 
9. tohoto odd. VSOP a dohodnutou splatností. Fakturu nelze vystavit a proplatit bez statutárním 
zástupcem objednatele Ing. Petrem Dohnalem schváleného a podepsaného soupisu prací a dodávek a 
zjišťovacího protokolu, které musí být nedílnou součástí faktury. První faktura bude však uhrazena až po 
předložení záruční listiny za provedení díla ve smyslu l. smlouvy o dílo (pokud je bankovní garance 
smlouvou sjednána). Datem uskutečnění zdanitelného plnění v případě dílčího plnění se rozumí poslední 
den v měsíci, ve kterém byly práce a dodávky provedeny. Součet dílčích faktur však nesmí překročit 90% 
ze sjednané ceny díla vč. DPH. Z každé jednotlivé dílčí měsíční faktury (z účtované částky vč. DPH) bude 
provedena pozastávka ve výši 10%, která bude uvolněna po vystavení a doručení správné a oprávněné 
konečné faktury, a to ve lhůtě 60 pracovních dní od doručení písemné žádosti o uvolnění pozastávky 
objednateli.  
3. Poslední tzv. konečnou fakturu má zhotovitel právo vystavit a požadovat její zaplacení pouze a až v 
případě provedení celého díla (jeho ukončení a protokolárním předání objednateli). Faktura musí být 
vystavena a objednateli doručena do 15 dnů ode dne zdanitelného plnění, kterým je ukončení a předání 
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díla objednateli. Konečná faktura však nebude činit méně jak 10% ceny díla. Nedílnou součástí konečné 
faktury musí být oběma stranami odsouhlasený podepsaný SPPD a odsouhlasený a podepsaný zjišťovací 
protokol ke konečné faktuře (pro které platí procedura uvedená v odst. 2. tohoto oddíl VSOP) a protokol 
o předání a převzetí celého díla objednatelem, podepsaný oprávněnými osobami obou smluvních stran, 
a to na stran objednatele výrobním ředitelem nebo samostatně statutárním zástupcem objednatele Ing. 
Petrem Dohnalem.  
4. Z konečné faktury (z účtované částky) bude provedena pozastávka ve výši 10% z celkové 
odsouhlasené fakturace za dílo (z celkové účtované ceny vč. DPH). Část pozastávky ve výši 50%, bude 
uvolněna po předání a převzetí celého díla objednatelem a v případě subdodavatelského charakteru této 
smlouvy i investorem bez vad a nedodělků a po doručení dobropisu v případě naplnění ujednání o skontu, 
a to ve lhůtě 14 pracovních dnů po doručení písemné žádosti zhotovitele o uvolnění pozastávky 
objednateli.  
5. Po uplynutí sjednané záruční doby bude uvolněno na základě písemné žádosti zhotovitele zbylých 
50% nevyčerpané pozastávky, a to ve lhůtě do 14 pracovních dnů od doručení písemné žádosti 
zhotovitele o uvolnění pozastávky objednateli. Tuto pozastávku lze v případě souhlasu objednatele 
nahradit bankovní zárukou, případně směnkou se směnečným prohlášením.  
6. V případě, kdy je sjednáno zaplacení celé ceny díla až po jeho provedení, platí ustanovení odst. 3, 4 a 
5 tohoto odd. VSOP.  
7. Objednatel splní svoji platební povinnost v den, který následuje po dni, v němž předložil proveditelný a 
krytý příkaz k úhradě svému peněžnímu ústavu.  
8. Splatnost faktur počítaná od data doručení objednateli činí:  
a) Každá dílčí měsíční faktura je splatná do 60 dní od data jejího doručení objednateli. Pro případ její 
úhrady během 20 denní prověřovací lhůty, počítáno od data doručení, se sjednává sleva z ceny účtované 
touto fakturou (vč. DPH) ve výši 3% (skonto).  
b) Konečná faktura splatná do 95 dní od jejího doručení objednateli. Pro případ její úhrady během 65 
denní prověřovací lhůty, počítáno od data doručení, se sjednává sleva z ceny účtované touto fakturou 
(vč. DPH) ve výši 3% (skonto).  
c) Při každém dalším novém předložení faktury se lhůty počítají ode dne předložení této faktury. V případě 
úhrady faktur v prověřovací lhůtě je zhotovitel povinen vystavit objednateli daňový dobropis ve výši 
skonta.  
9. Faktury zhotovitele musí obsahovat zejména: označení dodavatele a příjemce, jejich sídla (místo 
podnikání a trvalý pobyt v případě fyzické osoby),  
IČ a DIČ číslo smlouvy,  
označení díla, název stavby,  
středisko stavby číslo faktury,  
den odeslání a den splatnosti faktury  
specifikaci zdanitelného plnění  
datum uskutečnění zdanitelného plnění  
označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit  
účtovanou cenu bez DPH, rozpis DPH dle platných předpis  
informaci o výši pozastávky  
podpis oprávněné osoby  
Konečná faktura dále musí obsahovat alespoň tyto další údaje:  
celkovou cenu díla bez DPH, DPH celkem dle platných předpis  
rozpis vyúčtovaných částek podle jednotlivých dílčích měsíčních faktur  
celkovou částku k úhradě  
informaci o výši pozastávky  
10. Faktura je vadná a její splatnost nenastane, pokud faktura není doručena objednateli nebo není 
vystavena v souladu s odsouhlaseným SPPD, zjišťovacím protokolem a protokolem a předání a převzetí 
díla objednatelem nebo neobsahuje veškeré dohodnuté náležitosti nebo k ní nejsou přiloženy dohodnuté 
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listiny, dále není-li vystavena v souladu se zákonem o DPH, popř. má jiné nedostatky. Zhotovitel má právo 
na zaplacení ceny účtované konečnou fakturou pouze a až v případě provedení celého díla (jeho 
ukončení a protokolárním předání objednateli). Objednatel je však oprávněn přijmout i zaplatit konečnou 
fakturu, vystavenou navzdory neukončení i protokolárnímu nepředání díla, přijetím i zaplacením takové 
faktury se nezakládá domněnka provedení díla. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu zhotoviteli vrátit. 
Zhotovitel je oprávněn, podle povahy nesprávnosti, fakturu opravit nebo nově vyhotovit, s tím, že stanoví 
novou lhůtu splatnosti v původní délce počítané ode dne doručení této nové (opravené) faktury.  
11. V případě, že v průběhu stavby dojde k nárůstu pohledávek ze strany objednatele, je tento oprávněn 
pozastavit platby do výše svých všech pohledávek. Tyto platby budou uvolněny po odstranění příčiny, 
která k pozastávce vedla, resp. po vyúčtování finančních nároků objednatele. Toto je možno provést i v 
průběhu plnění díla u dílčích termínů a k uvolnění dojde po nápravě zjištěného stavu.  
12. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen předložit objednateli příkaz, 
že řádně plní své finanční závazky vůči svým dodavatelům – podzhotovitelům. Objednatel je oprávněn 
požadovat tento průkaz kdykoli po dobu plnění závazků ze smlouvy o dílo. Pokud objednatel zjistí, že 
zhotovitel je v platební neschopnosti nebo neplní své finanční závazky vůči svým dodavatelům, je 
objednatel oprávněn uhradit dlužné částky přímo těmto podzhotovitelům a o takto zaplacené částky pak 
sníží (započte) své plnění vůči zhotoviteli. Pokud objednatel zjistí takové skutečnosti opakovaně (druhý i 
další případ), bude to považováno za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem a zakládá to důvod pro 
odstoupení od smlouvy objednatelem.  
13. Objednatel není v prodlení s úhradou svých závazků vůči zhotoviteli v případě, že zhotoviteli doloží a 
prokáže, že jeho prodlení je způsobeno neplacením ze strany investora.  
14. Objednatel není v prodlení s úhradou svých závazků vůči zhotoviteli po dobu, po kterou je zhotovitel 
v prodlení s plněním díla včetně odstranění vad a nedodělků, o dobu prodlení zhotovitele se v takovém 
případě prodlužuje doba splatnosti závazků objednatele.  
15. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího souhlasu objednatele jednostranně započíst svoji 
pohledávku za objednatelem proti vzájemné pohledávce objednatele.  
16. Zhotovitel není oprávněn svoji pohledávku, resp. nárok vzniklý vůči objednateli v souvislosti se 
smlouvou o dílo postoupit třetí osobě, zastavit nebo jinak obdobně s ním disponovat bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele.  
17. V případě, že stavba je financována ze státního rozpočtu a dojde k opožděné úhradě finančních 
prostředků ze strany investora a objednatel z tohoto důvodu nebude schopen hradit faktury v termínu dle 
uzavřené smlouvy, budou strany postupovat takto:  
- objednatel bude neprodleně zhotovitele informovat o vzniklé situaci  
- zhotovitel bude za účelem zajištění plynulé realizace díla i nadále pokračovat v provádění díla a to až 
do doby, než smluvní strany dohodnou další postup  
- zhotovitel přistoupí na prodloužení splatnosti faktur o dobu nezbytně nutnou, nejdéle o dalších 90 dnů  
- v případě požadavku objednatele zhotovitel zastaví (omezí) práce a bude jednat o vzniklé situaci  
- Pokud dojde k zastavení stavby, zavazuje se zhotovitel uzavřít s objednatelem dodatek o změně 
rozsahu předmětu plnění, příp. o zrušení smlouvy.  
18. V případě prodlení s placením fakturované ceny díla je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní 
úrok z prodlení ve výši 1,2% ročně, maximálně však ve výši 10% z ceny díla bez DPH.  
 
 
odd. 27 Pozastávky  
1. Pozastávka (zádržné) z faktur zhotovitele představuje záruku na řádné splnění smluvních závazků 
zhotovitele, které mohou vyplynout z odpovědnosti za vady a záruky za jakost, nároku na uhrazení 
smluvních pokut, nárok na náhradu prokázané škody a jiných splatných nárok objednatele. Pokud takové 
nároky objednatele v i zhotoviteli vzniknou, je objednatel oprávněn se uspokojit z pozastávky, pokud 
zhotovitel příslušný nárok objednatele neuspokojí sám na základ výzvy objednatele.  
2. Z pozastávky je možné uhradit také odstranění vad a případných nedodělků pokud nebudou 
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odstraněny řádně a včas podle lhůt uvedených v protokolu při převzetí díla objednatelem a objednatel si 
takové odstranění nechá provést jinou osobou nebo je jako odborná osoba provede sám.  
3. V případě použití pozastávky objednatelem během provádění díla na základ práva určeného v tomto 
odstavci, je zhotovitel povinen pozastávku doplnit na částku požadovanou smlouvou o dílo, popř. nahradit 
chybějící část bankovní zárukou podle smlouvy o dílo (se souhlasem objednatele). Pokud zhotovitel 
nedoplní pozastávku složením peněžních prostředků ani nepředloží bankovní záruku podle podmínek 
smlouvy o dílo, je objednatel oprávněn doplnit chybějící pozastávku srážkou (započtením) z jakékoliv 
další platby, kterou má na základ smlouvy o dílo v i zhotoviteli uskutečnit.  
4. Použití pozastávky je objednatel povinen oznámit zhotoviteli spolu s výzvou k jejímu doplnění, přičemž 
mu pro účetní účely vystaví příslušný účetní doklad o výši nároku a o jeho započtení proti pohledávce 
zhotovitele.  
5. Objednatel i zhotovitel jsou povinni vést evidenci výše aktuálně uplatněných pozastávek a na požádání 
kterékoliv ze stran si tyto evidence porovnají.  
 
 
odd. 28 Náhrady škod  
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na vlastní náklady a na vlastní nebezpečí a zajistit dílo proti krádeži 
a dalším škodám. Převzetím staveniště k provedení díla nese zhotovitel nebezpečí všech škod na 
prováděném díle pro objednatele a za materiál, a to od zahájení prací až do podepsání předávacího 
protokolu, kdy odpovědnost za škody přechází na objednatele. Vlastnictví ke zhotovovanému dílu 
přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem zabudování, eventuelně provedením prací.  
2. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo 
neplnění podmínek této smlouvy o dílo, zákona, ČSN i jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím 
spojené nese zhotovitel.  
3. Dále se zhotovitel zavazuje provést opravu případných škod, které vzniknou v důsledku jeho činnosti 
na sousedních objektech a na díle zhotovitele dalších částí stavby nebo jiným subjektům. Zhotovitel nese 
i veškeré důsledky a další náklady plynoucí z takto vzniklých škod a při jejich odstraňování.  
4. Za nedokončené části díla nese plnou odpovědnost zhotovitel.  
5. Objednatel nepřebírá žádnou odpovědnost za ztráty materiálu, zařízení, stroj atd.  
6. Zhotovitel nese odpovědnost i za škody způsobené třetími osobami pracujícími na základ jeho vedení.  
7. Zhotovitel nese odpovědnost i za případné škody na částech objektu, ve kterých nebudou prováděny 
stavební práce, ale které jsou součástí rekonstruovaného či stavebního objektu a které vzniknou v 
důsledku jeho činnosti.  
 
 
odd. 29 Zhoršení podmínek při provádění díla a vyšší moc  
1. Zvýšené náklady zhotovitele způsobené ztíženými podmínkami provádění díla, jako např. zimním a 
špatným počasím, komplikovaností geologických poměrů, souběhem provádění archeologického 
průzkumu, špatnou dopravní dostupností apod., nejsou objednatelem hrazeny nad rámec ceny za dílo.  
2. Ztížené podmínky při provádění díla nemají žádný vliv na termínové závazky zhotovitele. Posunutí 
závazných termín ani termínu převzetí díla z těchto důvodu je vyloučeno.  
3. Okolnosti vyšší moci může zhotovitel uplatnit v i objednateli pouze za předpokladu, že tyto okolnosti 
vyloučily provádění díla a že na výskyt těchto okolností bezodkladně písemně upozornil objednatele s 
uvedením odhadu doby trvání okolností vyšší moci a odhadu předpokládané doby odstraňování důsledků 
výskytu okolností vyšší moci.  
4. Okolnosti vyšší moci, které jsou současně pojistnou událostí ve vztahu k některému z pojištění, které 
je zhotovitel povinen sjednat, se z hlediska vzájemných vztah obou smluvních stran smlouvy o dílo 
nezohledňují v posunech termínů s tím, že pojistné plnění bude použito k odstranění následků výskytu 
okolností vyšší moci a k náhradě škod vzniklých v důsledku výskytu okolností vyšší moci. Za okolnosti 
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vyšší moci se považují okolnosti nastalé nezávisle na vůli zhotovitele, ani z části nevyvolané i 
neumožněné porušením jeho povinností vyplývajících ze smlouvy o dílo, z těchto obchodních podmínek 
nebo z platných právních předpis a nemající původ v jeho hospodářských poměrech, které mu brání v 
plnění jeho povinností stanovených zákonem nebo smlouvou o dílo a u nichž nelze rozumně 
předpokládat, že by zhotovitel takovou překážku nebo její následky mohl odvrátit nebo překonat nebo že 
by ji mohl předvídat v době uzavření smlouvy o dílo.  
5. Zhotovitel má nárok na prodloužení (posunutí) závazných termín oproti smlouvě o dílo a sjednanému 
harmonogramu, pokud je zpoždění v provádění díla způsobeno výlučně výskytem okolností vyšší mocí, 
a pokud zhotovitel tyto okolnosti řádně uplatnil u objednatele v souladu s těmito obchodními podmínkami. 
Zhotoviteli nevzniká žádné právo na úhradu jakýchkoliv ztrát a škod, které utrpěl v souvislosti s 
prodloužením (posunutím) závazných termínů.  
 
 
odd. 30 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  
1. Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru staveniště během 
provádění díla po celou dobu ode dne předání staveniště do okamžiku předání a převzetí díla, příp. při 
odstraňování vad díla. Po celou dobu provádění díla zajistí zhotovitel bezpečnost práce a provozu,  
zejména dodržování veškerých právních předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární 
ochran na pracovišti a o ochraně životního prostředí, a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením. 
Základní předpisy, které upravují požadavky na zachování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a které 
(mj.) je zhotovitel povinen dodržovat jsou:  
- z. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně 
právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovně právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci);  
- nař. vl. č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích;  
- nař. vl. č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky;  
- nař. vl. č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti,  
- nař. vl. č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí,  
- z. č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, v platném znění - §§ 101 až 106  
2. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví svých pracovník na 
staveništi a je povinen učinit veškerá bezpečnostní opatření k zamezení pracovních úrazů. Zhotovitel je 
povinen oznámit objednateli podrobné údaje o pracovním úrazu co nejdříve po jeho vzniku.  
3. Zhotovitel je povinen dodržovat další platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, ochrany zdraví a 
předpisy o požární ochraně a prevenci, a to zejména:  
- z. č. 133/1985 Sb. Sb. o požární ochraně v platném znění,  
- vyhl. č. 246/2001 Sb., kterou se provádí některá ustanovení z. č. 133/1985 Sb., o požární prevenci, v 
platném znění,  
- nař. vl. č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, kterým se 
ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu,  
- SN 33 2000-7-704  
- SN 33 1600  
- SN 60439-4.  
4. Zhotovitel je povinen dodržovat veškerá na řízení a pokyny objednatele, která budou zhotoviteli sdělena 
odpovídající dohodnutou formou (nap . seznámení s provozním řádem stavby při předávání staveniště 
nebo při vstupním školení, zápisy z kontrol BOZP, kontrolních dnů apod.). Zajištění prostředků 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany je výlučnou povinností zhotovitele.  
5. Bezpečnost a ochrana zdraví - organizační požadavky:  
- Zhotovitel má svůj systém zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zpracovaný nap . ve formě 
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podnikové směrnice zajištění BOZP na základ platné legislativy odborně způsobilou osobou a schválené 
statutárním zástupcem společnosti. Na základ této směrnice zpracuje před zahájením prací zhotovitel 
konkrétní plán zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro danou stavbu se zvláštním důrazem 
na dodržování zde uvedených požadavků.  
- S ohledem na ustanovení § 101 Zákoníku práce, který ukládá zhotoviteli „povinnost soustavně 
vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich 
příčiny a zdroje. Na základ tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich 
odstranění," zpracuje zhotovitel písemné vyhodnocení rizik souvisejících s předmětem jeho díla a návrh 
technických a organizačních opatření k eliminaci nebo omezení těchto rizik (v rozsahu a formátu 
odpovídajícímu charakteru a rozsahu práce), a to nejpozději před zahájením stavebně montážních 
procesů. Podle ustanovení § 9 Zákona č. 309/2006 Sb. toto vyhodnocení rizik zpracuje pro zhotovitele 
odborně způsobilá osoba, která zajišťuje i další úkoly v prevenci rizik a spolupracuje s vedoucími 
pracovníky zhotovitele na stavbě při konkrétním naplnění ustanovení § 101 - 105 Zákoníku práce, které 
ukládá zhotoviteli povinnosti zajistit bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců i ostatních osob 
zdržujících se s jeho vědomím na pracovišti s ohledem na možná rizika. Je nutné, aby všichni pracovníci 
vykonávali pouze činnosti, u kterých byli prokazatelně seznámeni s riziky práce. Ostatní osoby pohybující 
se s vědomím zhotovitele na staveništi (nap . návštěvy, konzultanti apod.) musí být rovněž prokazatelně 
seznámeni s riziky staveniště a nesmí vykonávat žádnou fyzickou činnost vyžadující podrobné seznámení 
s riziky. Zhotovitel sdělí objednateli jméno a kontakt na odborně způsobilou osobu, zpracovávající 
příslušná vyhodnocení rizik.  
- Součástí plánu zajištění BOZP a jedním z obecných organizačních opatření k eliminaci rizik je systém 
školení BOZP v rozsahu a frekvencích požadovaných příslušnými předpisy, konkrétními riziky a kvalifikací 
pracovníka (periodické školení, vstupní školení při nástupu do zaměstnání, příslušné školení podle 
kvalifikace, seznámení s technologickým postupem a jiné) a lékařské prohlídky podle věku a charakteru 
práce. Důležitou součástí systému školení je vstupní školení na nové pracoviště (stavbu) s prokazatelným 
seznámením zaměstnanců (a jiných pracovníků) s místními poměry na staveništi - osnova vstupního 
školení na staveniště bude sestavena tak, aby byla zajištěna dostatečná informovanost všech osob na 
staveništi, požadovaná v § 103 Zákoníku práce.  
- Zhotovitel zavede na stavbě systém evidence a registrace úrazů, tak jak to požaduje § 105 Zákoníku 
práce a stanoví související předpisy, zejména nař. vl. č. 201/2010  Sb. Všechny úrazy bude stanovená 
osoba zhotovitele evidovat do knihy úraz uložené u stavbyvedoucího, popř. mistra, aby nemohlo dojít k 
jejímu zneužití a dodatečnému zapsání úrazů, které se na stavbě nestaly. Knihu úrazů bude zhotovitel 
předkládat jednou týdně (zpravidla při kontrolním dnu) ke kontrole objednateli, který bude oprávněn pořídit 
kopii záznam z příslušného týdne. Úrazy podléhající registraci podle příslušných předpis je zhotovitel 
povinen ohlásit mimo příslušné orgány stanovené zákonem i objednateli, a to okamžitě po zjištění úrazu. 
Toto ohlášení úrazu objednateli nezbavuje zhotovitele povinnosti okamžitě ohlásit úraz na příslušné 
orgány a podniknout veškerá opatření nutná k záchraně život a ochraně zdraví osob a majetku. Záznam 
o úrazu sepisuje nejbližší nadřízený poškozeného podle pokynů a v termínech stanovených platnými 
předpisy a kopii záznamu poskytne objednateli. Na každé stavbě bude mít zhotovitel minimálně jednoho 
vyškoleného poskytovatele první pomoci.  
- Schopnosti zhotovitele plnit zákonné požadavky v oblasti BOZP je objednatel oprávněn si ověřit např. 
formou speciálního dotazníku zaměřeného na BOZP, který zhotovitel předkládá spolu se směrnicí a 
konkrétním plánem zajištění BOZP na stavbě. Po dokončení stavby má objednatel právo vyhodnotit 
činnost zhotovitele z hlediska BOZP.  
- Na stavbě budou jednoznačně stanoveny pravomoci a povinnosti jednotlivých pracovníků zhotovitele 
vzhledem k úkolům v oblasti BOZP (kontrolní činnost, evidence úraz a podepisování záznam o úrazech, 
požární prevence, přidělování a kontrola používání osobních ochranných pracovních prostředků atd.).  
- Zhotovitel předkládá jako součást svého plnění plán organizace prací a technologické postupy a před 
zahájením prací předloží podrobný pracovní a technologický postup nebo popis organizace práce 
zahrnující i díl í činnosti, zpracovaný tak, aby z něj byl zřejmý způsob zajištění BOZP při provádění prací 
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tak, jak to požaduje např. Zákon č. 309/2006 Sb. Technologické postupy a popisy organizace práce 
podléhají schválení objednatele podobně jako dílenská nebo jiná dokumentace zpracovávaná 
zhotovitelem a bez schváleného technologického postupu není možno práce zahájit. Se schváleným 
technologickým postupem musí být prokazatelně seznámeni všichni pracovníci, kteří budou práce 
provádět.  
- Vzhledem k tomu, že pády z výšek tvoří statisticky nejvýznamnější příčinu smrtelných úrazů, zpracuje 
zhotovitel před zahájením prací na základ vyhodnocení rizika plán opatření proti pádu osob a předmět z 
výšky, kde bude stanoven konkrétní způsob ochrany proti pádu u jednotlivých činností, přičemž při návrhu 
budou vždy přednostně uvažována technicko-organizační opatření (nap . vyloučení prací ve výšce 
provedením určitých operací na zemi nebo uvnitř objektu), poté kolektivní opatření (ochranné zábradlí, 
lešení, pracovní podlaha, záchytné sítě) a až jako poslední možnost, kdy nelze použít žádnou z 
předchozích variant, může být navrženo řešení využívající prostředků osobního zajištění pracovník proti 
pádu (nap . bezpečnostních postrojů). Prostředky osobního zajištění budou však vždy použity jako sou 
část profesionálně navrženého systému zachycení pádu odpovídajícího podmínkám Stavby a 
sestávajícího z jednotlivých prostředků splňujících požadavky platných předpis (nap .ČSN EN 361, SN 
EN 360, ČSN EN 795, ČSN EN 362 aj.). Schválený plán opatření proti pádu se promítne do příslušných 
technologických postupů.  
- Zhotovitel bude mít na stavbu zpracován systém kontrol BOZP a PO na Stavbě (nap . denní - mistr, 
týdenní - stavbyvedoucí, měsíční apod. - vyšší nadřízený, mimořádné - odborně způsobilá osoba) a bude 
objednateli předkládat zápisy z těchto kontrol včetně záznam o odstranění závad a případných postih 
jednotlivců za nedodržování BOZP a zásad PO. Zhotovitel je povinen informovat (neprodleně, pokud 
možno s předstihem) objednatele o případných kontrolách nebo jiných akcích orgánů státního odborného 
dozoru na staveništi nebo v provozovnách zhotovitele a o výsledcích těchto kontrol.  
- Zhotovitel bude mít k dispozici na stavbě potřebné právní předpisy a ostatní předpisy související obecně 
s BOZP a PO a příslušné nezbytné technické normy podle charakteru práce pro rychlé řešení případných 
sporů.  
- V případě podpovrchových prací prováděných hornickým způsobem je zhotovitel povinen řídit se 
povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 61/1988, o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské 
správě a vyhlášky a souvisejících předpis, zejména vyhláškou č. 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem 
v podzemí. Zhotovitel má kromě jiného následující povinnosti: Práce budou provádět vozidla a stavební 
stroje a zařízení v odpovídajícím technickém stavu s platnou technickou prohlídkou a vyhovujícím 
osvědčením o měření emisí a odborně a zdravotně způsobilí zaměstnanci, což je zhotovitel povinen 
prokázat předáním kopie příslušných dokladů, Zhotovitel je povinen písemně potvrdit objednateli platnost 
odborné a zdravotní způsobilosti jeho zaměstnanců a platnost technického stavu veškerých vozidel, stroj 
a zařízení používaných na pracovištích objednatele, V případě zaměstnanců cizích národností musí 
zhotovitel zajistit vedoucího zaměstnance, který ovládá český jazyk, popř. tlumočníka pro přebírání 
příkazů, pokyn od objednatele apod., Zhotovitel je povinen vést prokazatelným způsobem evidenci 
docházky svých zaměstnanců od počátku až do konce směny tak, aby byl u každého pracovníka 
vyznačen přesný příchod a odchod z pracoviště a počet odpracovaných hodin za den, Zhotovitel je 
povinen umožnit vstup odpovědných zaměstnanců objednatele na pracoviště Zhotovitele za účelem 
kontroly dodržování předpis o BOZP a PO, Na pracovišti platí zákaz požívání alkoholických nápoj nebo 
jiných psychotropních látek i zákaz pod vlivem těchto látek na pracoviště vstupovat, což bude 
kontrolováno dechovými zkouškami; odmítne-li pracovník zhotovitele podstoupit dechovou zkoušku, bude 
kontrolním orgánem ze stavby odvolán a bude s ním vedeno další řízení.  
6. Bezpečnost a ochrana zdraví - technické požadavky: Při práci ve výšce nad 1,5 m musí být vždy 
zajištěna ochrana pracovník proti pádu - a to přednostně kolektivním opatřením - tzn. vytvořením 
bezpečné pracovní podlahy široké min. 600 mm s dvoutyčovým zábradlím o minimální výšce 1100 mm 
se zarážkou u podlahy o min. výšce 150 mm a max. mezerou mezi vodorovnými tyčemi 470 mm (viz 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., ČSN 73 8101 Lešení a ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce). 
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Bezpečná pracovní podlaha je zajištěna mimo jiné použitím řádného lešení nebo pohyblivé pracovní 
plošiny. Pouze pokud nelze z vážných důvod použit kolektivní opatření použije se osobní zajištění proti 
pádu - nap . bezpečnostní postroje jako sou část profesionálně navrženého systému zachycení pádu 
podle ČSN EN 361, ČSN EN 360, ČSN EN 795, ČSN EN 362 aj., přičemž je nutno zajistit řádné zaškolení 
pracovníků, prohlídku postrojů před použitím, stanovení kotevních bod a záchranné opatření pro případ 
pádu jištěné osoby, jak požadují příslušné normy a Nařízení vlády. 362/2005 Sb. Dalším možným 
opatřením je použití záchytných sítí pod místem práce (např. při montáži ocelové konstrukce, střešních 
pláš apod.) podle ČSN EN 1263-1, 2 Záchytné sítě. Na pracovišti zhotovitele musí být zakryty všechny 
otvory a jámy větší než 250 mm, (stejně jako všechny volné okraje), pokud zde hrozí pád z výšky větší 
než 1,5 m nebo pokud existuje riziko úrazu i při menší výšce pádu nebo menším rozměru otvoru (nap . v 
místech s frekventovaným pohybem osob apod.) - viz Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Kryt otvoru musí 
být pevně přichycen k podkladu, aby jej nebylo možno náhodně odstranit, a jeho nosnost musí odpovídat 
předpokládanému použití (tzn. při větších rozměrech otvorů, je nutné použít roznášecí konstrukci). Pokud 
kryt přesahuje úroveň okolní podlahy o více než 25 mm musí být u něho proveden náběh - viz Vyhláška 
č. 48/1982 Sb. a ČSN 73 8106. Otvory větších rozměrů je vhodnější opatřit dvoutyčovým zábradlím výšky 
1 100 mm se zarážkou u podlahy min. výšky 150 mm a maximální mezerou mezi vodorovnými tyčemi 
470 mm. Při práci ve výšce z pracovních koš zavěšených na háku jeřábu, z pohyblivých pracovních plošin, 
ze závěsných fasádních lávek apod., kde může dojít k náhlému poklesu nebo pohybu pracovní podlahy 
s pracovníky nebo se mohou pracovníci dostat mimo prostor chráněný zábradlím, musí být pracovníci 
během práce jištěni bezpečnostními postroji kotvenými k zábradlí plošiny nebo k háku jeřábu, případně 
jinak podle konkrétních podmínek, tak aby byli pracovníci zajištěni proti pádu i v případě selhání zavěšené 
pracovní podlahy. Zhotovitel bude při realizaci prací (přímo nebo prostřednictvím subdodavatelů) 
dodržovat bez výjimky a v plném rozsahu veškerou platnou legislativu, ostatní předpisy a normy 
související s BOZP, PO a ŽP tzn. i v položkách zde v globálním minimu neuvedených jako např. zajištění 
stability stěn výkopů, používání OOPP, vertikální a svislé komunikace aj.) Lešení všech typ musí být vždy 
montována, používána a demontována v souladu s návodem a provozními podmínkami výrobce a 
ustanoveními příslušných předpis a norem - včetně technické dokumentace a předávání lešení, týdenních 
prohlídek, značení atd. - viz ČSN 73 8101, ČSN 73 8107. Podle ČSN 73 8102 samostatně stojící věžová 
lešení (pojízdná i stabilní) nesmí být nikdy vyšší než je trojnásobek nejmenšího půdorysného rozměru 
(rozšíření základny opěrkami nebo výsuvnými rámy umožní zvětšit výšku lešení). Na lešení se vystupuje 
pouze vnitřkem (průleznými otvíravými poklopy v podlahách, maximální svislá vzdálenost mezi 
pomocnými podlahami je 4 m), pří přemisťování nesmí být na lešení žádné osoby ani materiál, během 
práce z lešení musí být zabrzděna pojezdová kola. Veškeré staveništní rozvody elektroinstalací musí být 
vybaveny ochranou odpojením od zdroje (tzv. proudovým chráničem, jehož jmenovitý vybavovací proud 
nepřekročí 30 mA) podle ČSN 33 2000-7-70. Tomuto musí být přizpůsobena i elektroinstalace veškerého 
strojního a jiného zařízení používaného Zhotovitelem včetně ručního elektrického nářadí, zásuvek, 
rozvaděčů přívodních kabelů, které musí splňovat ustanovení ČSN 33 2000-7-70 a ČSN 34 1090 
případně jiných norem a předpisů, platných v době provádění prací. Pro všechny stroje a strojní zařízení, 
a to zejména pro vyhrazená technická zařízení (zdvihací, tlaková, elektrická, plynová) s důrazem na 
vyhrazená technická zařízení zdvihací, platí zásada, že od prvního dne jejich použití na stavbě musí být 
k dispozici řádné provozní doklady obsahující návod k použití a provozní a montážní podmínky výrobce, 
údaje o provedených revizních a jiných prohlídkách (v intervalech dle příslušných předpis a před každým 
novým uvedením do provozu na stavbě po přepravě), doklady o kvalifikaci a zaškolení obsluhy se 
jmenovitým uvedením osob oprávněných obsluhovat zařízení, kvalifikace a kontakt na revizního technika, 
který provedl revize a zaškolení obsluhy (např. podle ČSN 27 5004 pro pohyblivé pracovní plošiny, ČSN 
27 0142 a ČSN 33 2550 pro jeřáby a ČSN 73 8120 pro stavební výtahy). Věžové a mobilní jeřáby musí 
být odpovídajícím způsobem pojištěny proti důsledkům havárie nebo poškození. Kromě osvětlení 
vlastního pracoviště musí zhotovitel zajistit odpovídající osvětlení přístup na pracoviště a příslušných 
únikových tras a nouzových východů, podle požadavků Na řízení vlády č. 101/2005 Sb. případě Vyhlášky 
č. 48/1982 Sb. Při montáži dočasného osvětlení je třeba dbát na to, aby nevhodným umístěním svítidel 
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nedošlo ke zhoršení pracovního prostředí (oslnění) a zvýšení rizika úrazu nebo požáru (např. položením 
svítidla na podlahu apod.). Všechna svítidla budou zavěšena na odpovídající konstrukce do dostatečné 
výšky, aby se eliminovala výše uvedená rizika. Zhotovitel zajistí, aby na základ vyhodnocení rizik byli 
všichni pracovníci na jeho pracovišti vybaveni a používali odpovídající osobní ochranné pracovní 
prostředky (OOPP) tak, jak to ukládá § 104 Zákoníku práce a blíže určují další předpisy /nap . Nařízení 
vlády č. 495/2001 Sb., kde Příloha 3, mimo jiné,vyžaduje použití ochranných přileb pro všechny práce na 
staveništi (odpovídající ČSN EN 397), ochrannou obuv pro většinu stavebních činností, výstražné reflexní 
vesty pro práce s rizikem střetu s vozidly, ochranné brýle pro práce s rizikem úraz očí, atd./. Ostatní osoby 
pohybující se s vědomím zhotovitele na staveništi (např. krátkodobé návštěvy, konzultanti apod.) musí 
jako minimum v každém případě používat ochrannou přilbu (odpovídající ČSN EN 397), ochrannou obuv 
a výstražnou vestu, a to po celou dobu pobytu na staveništi, případně i jiné OOPP podle charakteru 
prostředí a konkrétních rizik (např. ochrana o í, sluchu, horních cest dýchacích), které ji je zhotovitel 
povinen zajistit, bez ohledu na smluvní vztah. Zhotovitel je povinen vybavit všechny své zaměstnance 
ochrannou přilbou, reflexní vestou a v případě požadavku objednatele i hygienickými návleky na obuv. 
Zhotovitel zajišťuje pro pracovníky na stavbě odpovídající sociální podmínky včetně místnosti pro oddech, 
sušení od v a hygienických zařízení (šatna, umývárna a záchody) v rozsahu a standardu stanoveném 
patřičnými předpisy. Na staveništi musí být dodržovány určené trasy pro staveništní mechanismy a trasy 
pro pěší, které jsou předem stanoveny a označeny tak, aby bylo v maximální možné míře eliminováno 
nebezpečí střetu chodců s vozidly (nejlépe oddělením tras pro pěší od tras pro vozidla prostorovým 
uspořádáním nebo fyzickou zábranou). Staveništní mechanismy musí být vybaveny světelnou a 
akustickou signalizací couvání nebo je při couvání musí navádět kompetentní osoba. Na nebezpečných 
místech (nap . výjezd ze Stavby apod.) musí být couvání zajištěno další osobou vždy. Zhotovitel umisťuje 
na staveništi v místech s rizikovou činností v dostatečném množství bezpečnostní značky v souladu s 
Nařízením vlády č. 101/2005 Sb. a podle Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., které zavádí požadavky Směrnice 
EU 92/58/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnostní značky na pracovišti. Staveniště musí být 
jako venkovní pracoviště dle Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. zajištěno proti vstupu nepovolaných osob a 
k tomu účelu musí být zajištěna evidence a kontrola vstupu osob (v rozsahu a způsobem odpovídajícím 
velikosti a složitosti stavby) a venkovní oplocení, které rovněž plní funkci ochrany veřejnosti před riziky 
stavby.  
7. Za porušení povinností zhotovitele ve smyslu tohoto odd. 29 je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
smluvní pokuty za každý zjištěný případ a den trvání porušení v následující výši:  
- nezakrytý otvor ve vodorovné konstrukci – nař. vl. č. 362/2005 Sb.      50 000,- Kč  
- nezajištěný výkop – nař. vl.č. 591/2006 Sb.      10 000,- Kč  
- chybějící ochranné zábradlí na stavbě – nař. vl. č. 362/2005 Sb.    10 000,- Kč  
- nezajištěné pracoviště pod místem práce ve výšce – nař. vl. č. 362/2005 Sb.    5 000,- Kč  
- nezajištěná výtahová šachta – nař. vl. č. 362/2005 Sb.     50 000,- Kč  
- nezajištěný prostor, kde se provádí bourací práce - nař. vl.č. 591/2006 Sb.   10 000,- Kč  
- provozováno vyhrazené zdvihací zařízení (výtah) bez revize – ČSN 73 8120   10 000,- Kč  
- stavební výtah obsluhován neproškolenou osobou - ČSN 738120    10 000,- Kč  
- jízda osob v nákladním výtahu - ČSN 738120     20 000,- Kč  
- jeřábová doprava - vázání břemen bez vazač. oprávnění - ČSN 270143    10 000,- Kč  
- neprovedeno předání a převzetí lešení - ČSN 738101     10 000,- Kč  
- nepoužití osobních ochran. pomůcek - zejména ochranné přilby - zák. práce, § 104 K     1 500,- Kč  
- požití alkohol. nápojů nebo jiné návykové látky na pracovišti, popř. odmítnutí dech. zkoušky - zák. práce, 
§ 106  10 000,- Kč  
- porušení jiné povinnosti        25 000,- Kč  
Zhotoviteli se přičítá porušení povinnosti kterýmkoliv jeho pracovníkem, včetně subdodavatele a jeho 
pracovníků. V případě třetího a každého dalšího porušení téže povinnosti přičitatelného zhotoviteli po 
dobu plnění smlouvy se výše smluvní pokuty zdvojnásobuje, objednatel se však oprávněn zápisem do 
SD nárokovat smluvní pokutu v nenásobené výši, v tom případě platí, že ve zbytku smluvní pokutu 
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zhotoviteli promíjí.  
8. Pokud dojde pracovníkem nebo pracovníky zhotovitele k požití alkoholických nápojů nebo jiné 
návykové látky na staveništi, je povinen stavbyvedoucí zhotovitele dotyčného pracovníka okamžitě ze 
stavby odvolat. Pro případ jeho nepřítomnosti má toto právo hlavní stavbyvedoucí nebo stavbyvedoucí 
objednatele. Odvolaný pracovník musí být nahrazen nejpozději do 24 hodin pracovníkem jiným. 
Pracovníci zhotovitele jsou povinni podrobit se na žádost  
objednatele dechové zkoušce na přítomnost alkoholických nápoj nebo jiné návykové látky za účasti 
oprávněného zástupce zhotovitele. V případě, že se pracovník zhotovitele odmítne podrobit takovéto 
zkoušce, má se za to, že byl pod vlivem alkoholického nápoje i jiné návykové látky.  
9. V případě závažného porušení povinností souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci (kdy 
by mohlo dojít nap . k ohrožení zdraví nebo život osob) je objednatel oprávněn nařídit zhotoviteli přerušení 
prací.Objednateli v tomto případě rovněž vzniká nárok na smluvní pokutu uvedenou v SoD a právo 
pozastavit úhrady na cenu díla do doby, než zhotovitel povinnost splnění respektive odstraní zjištěný 
nedostatek. Přerušení prací z důvodu porušení povinnosti v oblasti BOZP nebo PO nezakládá důvod k 
prodloužení termín /lhůtě stanovených pro provádění díla ani vznik nároku na zvýšení ceny díla. Zhotovitel 
je rovněž povinen na výzvu objednatele odvolat ze staveniště zaměstnance, který porušil zásady BOZP 
anebo PO.  
10. Zhotovitel je povinen dodržování všech povinností týkajících se BOZP vyplývajících z příslušné 
legislativy i z ustanovení SoD účinným způsobem zajistit i ve smluvních vztazích se svými subdodavateli. 
Zhotovitel se zavazuje, že každá jednotlivá osoba na staveništi (pracující pro n j na základ jakéhokoliv 
vztahu, i jako subdodavatel i zaměstnanec subdodavatele) bude pracovat na základě řádně uzavřené a 
platné smlouvy (např. smlouva o dílo, dohoda o provedení prací apod.).  
11. Dojde-li ke změně nebo nahrazení výše uvedených ustanovení i předpisů, je zhotovitel povinen zajistit 
dodržování předpisu v aktuální znění, resp. předpisu nahrazujícího.  
 
 
Odd. 31 Požární ochrana  
1. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné obecně závazné právní předpisy na úseku protipožární 
prevence a požární ochrany, zejména z. č. 133/1985 Sb. Sb. o požární ochraně v platném znění, důsledně 
respektovat rozhodnutí orgán veřejné správy a pokyny objednatele směřující k zajištění požární 
bezpečnosti staveniště.  
2. Zhotovitel je povinen vybavit staveniště dostatečným počtem hasicích přístroj schválených pro provoz, 
funkčních a řádně revidovaných, a to ve skladbě odpovídající používaným materiálům, technologiím a 
látkám vyskytujícím se na staveništi. Zhotovitel odpovídá též za řádné opatření hasicích přístroj a zařízení 
předepsanými značkami a symboly a návody na použití.  
3. Zhotovitel je povinen zajistit pravidelné dozorování staveniště z hlediska protipožární prevence a 
dodržování protipožárních předpis příslušným odborným požárním technikem (preventistou) a 
bezodkladně realizovat jím doporučená protipožární opatření.  
4. Zhotovitel odpovídá za to, že všechna protipožární opatření na staveništi budou uplatněna i v době, 
kdy se na díle nepracuje, např. v noci, o víkendech a během svátků.  
5. Zhotovitel nesmí na staveništi spalovat žádné odpady ani jiné materiály (obaly, vybourané dřevo, zbytky 
stavebních hmot apod.) ani rozdělávat otevřený oheň; tento zákaz se nevztahuje na technologické použití 
zařízení a nástroj pracujících s otevřeným plamenem - v případě, že použití otevřeného plamene je nutné 
z technologického hlediska (např. svařování a řezání plamenem, natavování asfaltových pás apod.) 
podnikne zhotovitel všechna nezbytná organizační a technická opatření k eliminaci požárního nebezpečí 
a zábran vzniku požáru, včetně doložení písemného souhlasu k provádění těchto prací a zajistí rovněž 
podle konkrétních podmínek odpovídající prostředky pro likvidaci případného požáru (např. dostatečný 
počet vhodně umístěných a prokazatelně provozuschopných hasicích přístrojů, funkční hydranty atd.).  
6. Zhotovitel je povinen učinit zvláštní preventivní bezpečnostní opatření pro zacházení s tlakovými 
láhvemi, topnými zařízeními a podobnými nebezpečnými věcmi a kontrolovat jejich dodržování.  



29 
 

7. Zhotovitel je povinen označit předepsanými symboly a značkami (výstražnými tabulkami) veškerá místa 
na staveništi, kde jsou uskladněny i uloženy tlakové láhve, hořlaviny a výbušné látky, jakož i všechna 
místa, v nichž je z jiného důvodu zvýšené nebezpečí výbuchu nebo vzniku požáru. O těchto místech musí 
být informována též ostraha staveniště.  
8. Zhotovitel nesmí na staveništi používat nezakrytá elektrická zařízení, plynová topná zařízení, topná 
zařízení na kapalná paliva v blízkosti hořlavých nebo výbušných látek nebo v místech, v nichž je z jiného 
důvodu zvýšené nebezpečí výbuchu nebo vzniku požáru.  
9. Zhotovitel je povinen dbát, aby se hořlavé odpady, hořlavé obalové materiály a ostatní nepotřebné 
hořlavé předměty nehromadily na staveništi.  
10. Pokud je k provádění díla nezbytné svařování nebo činnost s otevřeným plamenem, je zhotovitel 
povinen dodržovat při těchto činnostech všechna bezpečnostní opatření k zabránění vzniku požáru nebo 
výbuchu, především však závaznými předpisy požadovaná opatření. Po skončení práce s otevřeným 
plamenem je zhotovitel povinen zajistit výkon požárního dohledu.  
11. Zhotovitel nesmí na staveništi zřídit žádný provizorní objekt, sklad nebo jiné podobné zařízení, pokud 
neodpovídá požadavkům na požární bezpečnost. Zhotovitel je povinen na požádání objednatele odstranit 
každý objekt, který nevyhovuje tomuto požadavku.  
12. Dokumentaci požární ochrany podle § 27 Vyhlášky č. 246/2001 Sb. vydané na základ Zákona č. 
133/1985 Sb. zpracovává, případně vede odborně způsobilá osoba, požární technik nebo preventista 
zhotovitele v rozsahu a bodech odpovídajícím konkrétním podmínkám staveniště a pracoviště zhotovitele. 
Zvláštní pozornost věnuje zhotovitel zpracování dokumentace požární ochrany v případech, kdy jsou jeho 
činnosti na staveništi začleněny do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s 
vysokým požárním nebezpečím (např. svářečské práce) v každém případě však bude jako minimum pro 
stavbu zpracován požárně evakuační plán a požární poplachová směrnice (v rozsahu a formátu 
odpovídajícím po tu pracovník a podmínkám staveniště a ve spolupráci s objednatelem tak, aby byly tyto 
dokumenty koordinovány v rámci stavby), dále musí být vedena požární kniha a příslušná dokumentace 
o školení zaměstnanců.  
13. U svařování a řezání plamenem bude zhotovitel dodržovat v plném rozsahu ustanovení příslušných 
norem, a to zejména ČSN 05 0601 v celém rozsahu s důrazem na l. 3.6.1.3 - povinnost vyhodnotit, zda 
se nejedná o práce se zvýšeným nebezpečím, l. 3.6.2.1 - v případě zvýšeného nebezpečí svařovat pouze 
na písemný příkaz po provedení v něm uvedených doplňujících bezpečnostních opatření, l. 3.6.3.4 - 
zajištění odborného dohledu, l. 3.3.1  
- kontrola pracoviště před zahájením svářečských prací, l. 3.6.6.1 - odstranění hořlavých látek v místě 
svařování a další lánky této normy upřesňující požadavky na osobní ochranné pracovní prostředky ( l. 
7.1, 7.2, 3.5.2.1), kvalifikaci svářeče (Příloha B l. B.3), zdravotně nezávadné pracoviště ( l. 3.5.1., 5.2.5, 
5.2.6 ), kontrolu pracoviště po dobu minimálně 8 hodin po skončení práce ( l. 3.6.6.4) a technický stav 
svařovacích zařízení (např. ustanovení l. 4.6 ČSN 05 0630 o neumisťování lahví se stlačeným plynem do 
proudové smyčky svařovacího proudu a l. 7.2 o povinnosti chránit zařízení pro obloukové svařování před 
účinky vody) a dále ustanovení ČSN 05 0610 (např. zajištění stability lahví, jejích přeprava a ochrana) a 
při obloukovém svařování kovů bude zhotovitel dodržovat v plném rozsahu ustanovení ČSN 05 0530, SN 
05 0630. Při skladování kovových tlakových lahví bude zhotovitel dodržovat mimo jiné příslušná 
ustanovení ČSN 07 8304 a při skladování nebezpečných látek a hořlavých kapalin zejména příslušná 
ustanovení Vyhlášky č. 48/1982 Sb. a ČSN 65 0201.  
14. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby všechny únikové cesty uvnitř i vně stavebních objekt (viz. Příloha 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.), jakož i nástupní plochy pro provedení hasebního zásahu, zůstaly za 
všech okolností volné a průchodné a řádně osvětlené a veškeré technické prostředky pro signalizací a 
likvidací požárů (pokud jsou na stavbě použity)byly funkční a nepoškozené. Poškozování a odstraňování 
prostředků sloužících pro požární ochranu stejně jako blokování únikových cest (a to i v případě únikových 
cest neoznačených, jejichž úniková funkce je zřejmá - např. schodiště, hlavní východy apod.) bude 
posuzováno jako hrubé porušení smluvních vztahů, které zároveň nevylučuje trestní postih podle Zákona 
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. Označení únikových cest a východů, jakož i informace o umístění 
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věcných prostředků PO se řídí Nařízením vlády č. 11/2002 Sb.  
15. Při vzniku požáru (i menšího rozsahu) je zhotovitel povinen jej ohlásit místní příslušné jednotce HZS, 
postupovat podle příslušné požární poplachové směrnice a v případě, že nelze požár uhasit vlastními 
prostředky, vyhlásit předepsaným způsobem poplach a zajistit přivolání hasičů. O všech požárech (i 
menšího rozsahu) a souvisejících krocích, je zhotovitel povinen informovat neprodleně objednatele.  
16. Zhotovitel je povinen dodržování všech povinností týkajících se BOZP vyplývajících z příslušné 
legislativy i z ustanovení SoD účinným způsobem zajistit i ve smluvních vztazích se svými subdodavateli. 
Zhotovitel se zavazuje, že každá jednotlivá osoba na staveništi (pracující pro něj na základě jakéhokoliv 
vztahu, i jako subdodavatel i zaměstnanec subdodavatele) bude pracovat na základ řádně uzavřené a 
platné smlouvy (nap . smlouva o dílo, dohoda o provedení prací apod.).  
17. Za každý případ porušení kterékoliv z povinností uvedené v předchozích odstavcích tohoto odd. 
VSOP je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 000,- Kč.  
18. Dojde-li ke změně nebo nahrazení výše uvedených ustanovení i předpisů, je zhotovitel povinen zajistit 
dodržování předpisu v aktuální znění, resp. předpisu nahrazujícího.  
 
 
odd. 32 Životní prostředí a odpady  
1. Zhotovitel před zahájením prací předloží svůj systém péče a ochrany životního prostředí během 
realizace díla (plán zabezpečení požadavků EMS; nejlépe ve formě konkrétního plánu opatření na 
ochranu životního prostředí na stavbě) předpokládající jako minimum dodržování všech platných předpis 
souvisejících s ochranou životního prostředí, počínaje zákonem č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve 
znění předpis pozdějších, a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění předpis 
pozdějších. Zhotovitel při provádění díla provede veškeré platné právní předpisy a potřebná opatření, 
která zamezí nežádoucím vliv m stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke 
staveništi) a zavazuje se respektovat zásady certifikovaného environmentálního programu objednatele. 
Zhotovitel navrhne vhodné prostředky pro zdolávání ekologických nehod a havárií /např. pro únik 
závadných látek do životního prostředí (úkapové polštáře, záchytné vany, apod.)/.  
2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá zákonnými předpisy stanovená opatření k ochraně vlastník a 
uživatel sousedních nemovitostí, jakož i třetích osob před šířením zatěžujících emisí a imisí, hluku, pachů, 
záření, prachu, radiomagnetického vlnění, světla, vibrací apod.; tyto nesmí překročit jednotlivé povolené 
limity. Zhotovitel je povinen - kromě dodržení všech ve stavebním povolení a v obecně závazných 
právních předpisech stanovených opatření a povinností - učinit další opatření, která přispějí k redukci 
zásah do životního prostředí uvedených v tomto bod, a to především vhodně voleným nářadím jakož i 
použitím tlumičů výfuku i hluku, instalací akustických clon, pravidelným úklidem, vlhčením, 
protiprachovými clonami apod.  
3. Zhotovitel musí dodržovat ustanovení Zákona č. 358/2003 Sb., o chemických přípravcích, ve znění 
pozdějších předpisů, a ustanovení Zákona. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění 
pozdějších předpisů. Zvláště, pokud nakládá s chemickými látkami a přípravky klasifikovanými jako 
vysoce toxické, musí mít toto nakládání zabezpečeno osobou odborně způsobilou (§ 44b Zákona č. 
258/2000 Sb.) Zhotovitel musí mít při realizaci díla na stavbě pro všechny nebezpečné chemické látky 
nebo chemické přípravky k dispozici bezpečnostní listy a na vyžádání objednatele je povinen poskytnout 
jejich seznam; viz zákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákon č. 
350/2011 Sb., v platném znění.  
4. Zhotovitel je povinen učinit taková opatření a použít takové pracovní postupy, kterými se zabezpečí, 
že hluk a vibrace při provádění díla nepřekročí stanovené limity. Zhotovitel je povinen pravidelně měnit, 
zaznamenávat a objednateli hlásit hladiny hluku a vibrací na staveništi, jakož i v jeho okolí v případech, 
kdy tak stanoví obecně závazné právní předpisy nebo rozhodnutí orgánů veřejné správy. Záznamy o 
měření hladin hluku a vibrací musí být neustále uchovávány na staveništi a na požádání předloženy 
objednateli.  
5. Zhotovitel je povinen realizovat v průběhu provádění díla veškerá obecně závaznými právními předpisy 
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a projektovou dokumentací stanovená opatření na ochranu životního prostředí.  
6. Zhotovitel „...nesmí ohrožovat jakost nebo nezávadnost vod, narušovat přírodní prostředí, zhoršovat 
odtokové poměry, poškozovat břehy..." (§ 6 odst. 3 Zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění 
předpis pozdějších). To znamená, aby se s technikou pohybovali ohleduplně, neporušovali vodoteče, 
zabraňovali únikům a úkapům pohonných hmot, olej a chemikálií, náležitě s nimi manipulovali a skladovali 
je dle platných předpisů. Zejména to platí pro činnost na nezpevněném terénu. Zhotovitel bude skladovat 
ropné látky a látky škodlivé vodám tak, aby byly zabezpečeny proti úniku do životního prostředí, nebo 
před jinými nežádoucími účinky.  
7. Zhotovitel je povinen dodržovat s vozidly předepsanou rychlost v areálu stavby, nevířit nadměrně prach, 
případně zajistit zkrápění příliš prašného povrchu. Na stavbě je rovněž zakázáno spalovat odpad a 
materiály za jakýmkoli účelem. (§ 3 a násl. Zákona č. 201/2012 Sb., zákon o ochraně ovzduší, ve znění 
pozdějších předpisů, včetně prováděcích předpisů).  
8. Zhotovitel je povinen na stavbě nepoškozovat a neničit dřeviny (§ 7 Zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů). To platí zejména pro zachování vzrostlé zeleně, jak je 
stanoveno v projektové dokumentaci a v povolení/vyjádření orgánu ochrany přírody. Fyzické a právnické 
osoby jsou povinny při provádění stavebních prací, při vodohospodářských úpravách, v dopravě 
postupovat tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo 
ničení jejich biotopů. “(§ 5 Zákona č. 114/1992 Sb.). Zhotovitel projedná povolení ke kácení dřevin s 
příslušnými orgány.  
9. Objednatel může zavést a vyžadovat další opatření na ochranu životního prostředí zaměřené na 
snížení nežádoucích dopad na životní prostředí podle konkrétních podmínek Stavby.  
10. Zhotovitel bude okamžitě informovat objednatele o všech negativních dopadech, nebo vlivech na 
životní prostředí, které vznikly při jeho činnosti, v případě úniku závadných látek do životního prostředí 
zajistí okamžitě na své náklady nápravu (sanaci, apod.).  
11. Zhotovitel je povinen zabránit vhodnými opatřeními, aby v důsledku provádění díla nebo činností s 
tím souvisejících došlo ke kontaminaci půdy, ovzduší, vodních toků, spodních vod, vod ve vodovodních 
zařízeních a kanalizace.  
12. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření nutná k ochraně zvlášť chráněných živočišných druh a 
složek přírody a krajiny před důsledky provádění díla a činností s tím souvisejících.  
13. Zhotovitel je povinen předcházet při stavební činnosti na staveništi a v jeho okolí škodlivým a 
nepovoleným zásahům do přírody a krajiny a na své náklady realizovat veškerá opatření nařízená v této 
souvislosti příslušnými orgány ochrany přírody a krajiny.  
14. Zhotovitel se zavazuje, že bude nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla dle zákona 
č.185/2001 Sb., o odpadech a prováděcích právních předpisů. Veškerou problematiku odpad 
souvisejících s prováděním díla bude zhotovitel konzultovat s odpovědnými pracovníky objednatele a 
bude dodržovat jejich pokyny.  
15. Zhotovitel bude respektovat „Program odstraňování odpad “ objednatele, který vznikne při provádění 
díla.  
16. Zhotovitel se zavazuje odstranit odpad na vlastní náklady, vést o odpadu příslušnou evidenci a při 
předání díla předložit objednateli doklady o odstranění odpadu, které budou jako příloha součástí 
závěrečného předávacího protokolu díla.  
17. Zhotovitel se zavazuje nepoužívat montážní mechanizmy a zařízení s únikem mazadel, ropných a 
ostatních nebezpečných látek. Všechny mechanismy, elektrické ruční nářadí a měřidla smí používat 
pouze s platnou revizní prohlídkou a kontrolou.  
18. Množství nátěrových hmot, ředidel a ostatních nebezpečných látek na pracovišti nesmí přesáhnout 
spotřebu na jeden den.  
19. Zhotovitel se zavazuje veškerý odpadový materiál třídit, vážit a odstraňovat na vlastní náklady. 
Sběrové nádoby musí být nepropustné. Nádoby na kapalné odpady musí být uloženy v záchytné vaně o 
110 % jmenovitého objemu sběrné nádoby.  
20. Zhotovitel předá zástupci objednatele kopie vážních lístků jako doklad o uložení odpadu a evidenčních 
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listů pro přepravu nebezpečného odpadu.  
21. Zhotovitel se zavazuje na staveništi (pracovišti):  
- dodržovat bezpečnostní, hygienické a požární předpisy; jiné předpisy vztahující se k prováděnému dílu, 
zejména k ochraně životního prostředí a obecně závazné předpisy vztahující se ke své činnosti;  
- zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní dozor u těch prací, kde to předepisují 
požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanovenému platnými požárními předpisy;  
- upozornit objednatele a další osoby na staveništi (pracovišti) na všechny okolnosti, které by mohly vést 
při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo 
dalších osob, ohrožení provozu technologických zařízení i jiného majetku v objektu. Toto upozornění 
nezprošťuje zhotovitele povinnosti přijmout neodkladná opatření k odvrácení těchto okolností.  
22. Dovoz odpadů na stavbu je zakázán. Je zakázáno dopravovat odpady a zbavovat se jich v areálu 
stavby - např. zbytky materiálu v korbě nákladního vozidla, poškozený materiál určený pro stavbu, odpad 
vznikající při údržbě/opravách vozidel. Je nepřípustné zbavovat se jakéhokoli odpadu v areálu stavby - 
např. nádob od olejů, obalů z výrobků, PET lahví, pohozením i umístěním do nádob určených na jiný 
odpad.  
23. Zhotovitel je povinen třídit a shromažďovat odpady dle jednotlivých druhů a kategorií (§ 16 Zákona č. 
185/2001 Sb.). Nelze např. mísit různé druhy odpadů, zvl. nebezpečné a ostatní (§ 12 Zákona č. 185/2001 
Sb.).  
24. Zhotovitel je povinen zabezpečit odpad před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem 
(§ 16 Zákona č. 185/2001 Sb.). Odpady (kromě inertních, např. zeminy) nelze nechat např. 
nezabezpečené a vystavené vlivem počasí, pokud hrozí jakýkoli únik do prostředí - např. ukládat je mimo 
kontejnery a jiné sběrné nádoby, ukládat nebezpečné odpady do otevřených i proděravělých nádob.  
25. V blízkosti shromažďovacího místa i prostředku s nebezpečnými odpady (NO) musí zhotovitel umístit 
identifikační list NO (§ 5 Vyhlášky č. 383/2001 Sb.). Na nádobě/kontejneru s NO musí být uvedeno 
katalogové č. název shromažďovaného NO a jméno a příjmení osoby odpovědné za obsluhu a údržbu 
shromažďovacího prostředku.  
26. Zhotovitel je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech jejich nakládání (§ 16 a § 39 
Zákona č. 185/2001 Sb.). Zhotovitel jako původce (rovněž přepravce a zpracovatel) NO musí mít písemný 
souhlas příslušného úřadu k nakládání s NO (§ 16 odst. 3 a další Zákona č. 185/2001 Sb.)  
27. Neprovede-li zhotovitel sám likvidaci odpadů, může zajistit likvidaci odpadu objednatel na náklady 
zhotovitele. Náklady budou zhotoviteli přeúčtovány ve výši 4 000,-Kč/1t, nebezpečné odpady dle platných 
ceníků zpracovatele odpad v daném regionu.  
28. Zhotovitel je odpovědný za případné vzniklé škody na životním prostředí, které vzniknou důsledkem 
nedodržením platných právních předpis v oblasti ochrany životního prostředí a nakládání s odpady. 
Současně se tímto zhotovitel zavazuje uhradit veškeré nároky, náhrady a výdaje způsobené nesprávným 
postupem na úseku ochrany životného prostředí a nakládání s odpady.  
29. V případě, že by v i objednateli byly příslušným orgánem státní správy uplatněny jakékoliv sankce z 
titulu porušení povinnosti zhotovitele při provádění díla na úseku ochrany životného prostředí nebo 
odpadového hospodářství, zavazuje se zhotovitel, že vstoupí do správního řízení na místo objednatele, 
a pokud tato záměna nebude možná, uhradí sankce, které budou objednateli uloženy pravomocným 
rozhodnutím včetně uhrazení prokazatelných náklad spojených s takto vzniklým správním řízením. 
Současně se zhotovitel zavazuje, že pro případné správní řízení v této věci poskytne objednateli veškeré 
potřebné doklady, údaje a další nezbytnou sou činnost.  
30. Zhotovitel je povinen dodržování všech povinností týkajících se BOZP vyplývajících z příslušné 
legislativy i z ustanovení SoD účinným způsobem zajistit i ve smluvních vztazích se svými subdodavateli. 
Zhotovitel se zavazuje, že každá jednotlivá osoba na staveništi (pracující pro něj na základ jakéhokoliv 
vztahu, i jako subdodavatel i zaměstnanec subdodavatele) bude pracovat na základě řádně uzavřené a 
platné smlouvy (např. smlouva o dílo, dohoda o provedení prací apod.).  
31. Za každý případ porušení kterékoliv z povinností uvedené v předchozích odstavcích tohoto odd. 
VSOP je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč.  
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32. Dojde-li ke změně nebo nahrazení výše uvedených ustanovení i předpisů, je zhotovitel povinen zajistit 
dodržování předpisu v aktuální znění, resp. předpisu nahrazujícího.  
 
 
odd. 33 Pojištění  
1. Zhotovitel je povinen uzavřít a udržovat pojištění sjednané smlouvou o dílo a dále pojištění 
odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání tak, aby při provádění díla byli 
pojištěni všichni jeho zaměstnanci, kteří mají oprávnění vstupu na staveniště.  
2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 
pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých 
subdodavatelů.  
2. Zhotovitel je povinen kdykoliv předložit objednateli na jeho žádost doklady o existenci všech pojištění 
stanovených smlouvou o dílo nebo těmito obchodními podmínkami, o výši pojistných částek a o úhradách 
pojistného za jednotlivá pojištění.  
3. Zhotovitel je povinen navýšit pojistné částky u jednotlivých pojistek, pokud to vyplývá ze smlouvy o dílo, 
pokud takový postup odůvodňuje průběh provádění díla, nebo pokud o to s příslušným odůvodněním 
požádá písemně objednatel.  
4. Zhotovitel je povinen zajistit a kontrolovat, že všichni jeho subdodavatelé mají uzavřeno pojištění 
odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám a že takové pojištění udržují v rozsahu odpovídajícím 
rizikům plynoucím z jimi zajišťovaných činností při provádění díla.  
5. Za každý případ porušení kterékoliv z povinností uvedené v předchozích odstavcích tohoto odd. VSOP 
nebo l. XII.1. smlouvy o dílo je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 000,- Kč.  
 
 
odd. 34 Zaměstnanost  
1. Zhotovitel je při činnosti dle této smlouvy povinen důsledně dodržovat právní předpisy o zaměstnanosti, 
zejména zákoník práce a zákon o zaměstnanosti v platném znění.  
2. Zhotovitel se zavazuje svoji činnost provádět s ohledem na ostatní ustanovení této smlouvy sám 
osobně, svými zaměstnanci v řádném pracovním poměru, prostřednictvím jiného zaměstnavatele, popř. 
jiným způsobem v souladu s výše uvedeným zákonem, ostatními právními předpisy a stanovisky MPSV 
a MF. Zhotovitel prohlašuje, že při výkonu své činnosti neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu 
ustanovení § 5 písm. e) bod 1 až 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů. V případě, že bude objednatelem zjištěno, že zhotovitel, příp. některý jeho 
subzhotovitel/subdodavatel, umožňuje výkon nelegální práce, je objednatel oprávněn od této smlouvy 
okamžitě odstoupit s účinností ode dne doručení písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. 
Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu jemu vzniklou v důsledku případných sankcí uložených 
objednateli za porušení předpis o zaměstnanosti a nelegálním zaměstnávání v souvislosti s osobami, 
jejichž prostřednictvím zhotovitel zajišťoval svoji činnost dle této smlouvy nebo v souvislosti s osobami, 
které se nacházely na staveništi v prostoru prací zhotovitele. Škodu vzniklou objednateli uložením výše 
uvedených sankcí se zhotovitel zavazuje bez prodlení nahradit.  
3. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím i za pomoci osob bez státní příslušnosti ČR i jiné 
země EU nebo s několika státními občanstvími pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.  
4. Zhotovitel předá uživateli jmenný seznam pracovníků ve třech vyhotoveních s uvedením jejich jmen a 
příjmení, míst bydliště, dat narození a č. OP pro zajištění povolení vstupu na pracoviště, dále SPZ vozidel, 
které budou při realizaci díla používána pro povolení vjezdu do objektu místa plnění díla. Tento seznam 
musí být v případě změn aktualizován. Zhotovitel a pracovníci podílející se na zhotovení díla budou plně 
respektovat pokyny uživatele. Pracovníci zhotovitele budou před započetím stavebních prací dle této 
smlouvy v případě požadavku objednatele proškoleni z dodržování režimu pro pobyt na staveništi a z 
bezpečnostních opatření.  
5. Všichni pracovníci zhotovitele, včetně pracovník subdodavatelů, budou před svým vstupem i vjezdem 
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na staveniště (pracoviště) poučeni odpovědným stavbyvedoucím o podmínkách vstupu a vjezdu a o 
podmínkách pohybu na staveništi (pracovišti) tak, jak tyto podmínky stanoví objednatel v zápise o předání 
staveniště. Tyto podmínky jsou všichni pracovníci zhotovitele, včetně pracovník subdodavatelů, povinni 
respektovat. Nedodržení stanovených podmínek může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro 
podmínky nedodržující pracovníky zhotovitele včetně zákazu vjezdu pro jeho dopravní prostředky a 
techniku.  
6. Za každý případ porušení povinnosti uvedené v předchozím odstavci 2 tohoto odd. VSOP je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč. Za každý případ porušení jiné povinnosti 
uvedené v předchozích odstavcích 1, 3 a 4 tohoto odd. VSOP je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 15 000,- Kč.  
 
 
odd. 35 Provedení díla  
1. Provedením díla se rozumí úplné ukončení díla, včetně odstranění závad zjištěných příslušným 
orgánem při kolaudaci, vyklizení staveniště, provedení závěrečné inspekce, předání díla podepsáním 
zápis o předání a převzetí díla, předání všech dohodnutých dokladů (viz. odd. 37 těchto VSOP) v 1 
originále a ve 2 kopiích, zejména a dále příslušných atestů, prohlášení o shodě, certifikát, doklad o 
zkouškách a revizích, ve 3 vyhotoveních dokumentace skutečného provedení díla (projektové 
dokumentace se zakreslením všech změn podle skutečného stavu provedení) a dalších dokladů, zej. 
dokladů potřebných ke kolaudačnímu řízení a souvisejícím schválením, a odstranění případných vad a 
nedodělků. Objednatel není povinen převzít dílo, které nebude ukončeno. Objednatel je však oprávněn 
převzít i neukončené dílo, aniž by se tím potvrzovalo, že dílo je prosto vad a nedodělků.  
2. Zakreslení veškerých změn a vypracování projektu skutečného provedení bude připraveno a předáno 
při zahájení přejímacího řízení v grafické podobě ve dvojím listinném vyhotovení a na CD ve formátu dwg, 
a to takto:  
- do projektu provedení stavby budou zřetelně zakresleny všechny změny, k nimž došlo v průběhu 
zhotovení díla a každý výkres bude opatřen jménem a příjmením oprávněné osoby, které změny 
zakreslila, jejím podpisem, a razítkem zhotovitele.  
- části projektu pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem 
„beze změn“  
- u výkresů obsahujících změnu oproti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého 
bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednavatele a investora a její souhlasné 
stanovisko  
- o realizovaných změnách oproti projektové dokumentaci bude pořízena průkazná fotodokumentace.  
3. Závěrečná inspekce (kontrola) provedení díla ze strany objednatele je nutnou podmínkou pro 
odevzdání a převzetí díla, pokud od ní objednatel v jednoduchých případech neupustí. O výsledcích 
inspekce bude sepsán protokol, který postihne všechny případné zjištěné vady a termíny k jejich 
odstranění.  
4. Zhotovitel odevzdá zhotovené dílo i jeho dílčí část a objednatel jej převezme formou zápisu o předání 
a převzetí díla. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla nejméně 5 pracovních dní před 
předpokládaným dnem předáním díla zápisem ve stavebním deníku, pokud tak neučiní, nelze dílo účinně 
předat, nedohodne-li se objednatel se zhotovitelem jinak.  
5. Objednatel není povinen převzít dokončenou část stavby, kterou nelze samostatně užívat.  
6. Zhotovitel je povinen před předáním díla předložit investorovi prostřednictvím objednatele ke schválení 
návrh na uzavření servisní smlouvy na budoucí servisní práce s podmínkami vyhovujícími provozu 
investora a hospodárnosti provozu, pouze však v případě, pokud řádné užívání předpokládá pravidelný 
servis odbornou firmou. Bez a do předložení návrhu servisní smlouvy není objednatel povinen dílo převzít.  
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odd. 36 Zápis o předání a převzetí  
1. Zápis o předání a převzetí díla pořizuje objednatel. Obsah zápisu musí být přizpůsoben povaze a 
rozsahu prací. V zápise se uvede zejména též soupis příloh a popřípadě i záznam o nutných dodatečně 
požadovaných pracích a zjištěných vadách a nedodělcích v případě, že nejsou obsaženy v soupisu, 
tvořícím přílohu zápisu.  
2. V zápise o odevzdání a převzetí díla bude případ dohodnut i nezbytný rozsah staveniště, které bude 
vyklizeno do 3 dnů po odstranění poslední z drobných nedodělků i vad uvedených v zápise o odevzdání 
a převzetí díla.  
3. Podpisem zápisu o předání a převzetí díla dochází k předání předmětu díla i jeho části zhotovitelem 
objednateli, avšak závazek zhotovitele v i objednateli daný touto smlouvou spočívající v řádném zhotovení 
díla není splněn, pokud nejsou odstraněny veškeré vady a nedodělky. Zápis dokládá pouze převzetí díla 
a nemá vliv na povinnost zhotovitele dílo ukončit (odstranit vady a nedodělky).  
4. Platný zápis o odevzdání a převzetí díla musí být ze strany objednatele podepsán vždy statutárním 
orgánem objednatele. Bez tohoto podpisu není zápis platný a dílo není převzato.  
5. V zápise o odevzdání a převzetí díla budou uvedeny vady a nedodělky zjištěné při přejímce a 
dohodnuty termíny jejich odstranění. Nebudou-li tyto termíny dohodnuty, má se zato, že budou 
odstraněny do 3 kalendářních dní ode dne protokolárního odevzdání a převzetí díla. Nároky objednatele 
na zaplacení eventuelních sankcí a škod nejsou tímto dotčeny.  
6. Na žádost objednatele se zhotovitel zúčastní kolaudačního řízení, na němž poskytne požadované 
informace o předmětu a provádění díla. Všechny vady na díle podle této smlouvy vzniklé z důvodů na 
straně zhotovitele včetně vad zjištěných při kolaudaci budou zhotovitelem bezplatně odstraněny v 
termínech uvedených v zápise o předání a převzetí díla nebo zápisu o kolaudačním řízení stavby. V 
případě neodstranění vad ze strany zhotovitele má objednatel nárok zajistit opravy samostatně u jiného 
dodavatele, a to k tíži zhotovitele.  
7. Dodržení dílčího a konečného termínu provedení díla bude potvrzeno v oboustranně podepsaném 
protokolu o splnění dílčího termínu a protokolu o splnění konečného termínu.  
 
 
odd. 37 Doklady zhotovitele  
Doklady zhotovitele nutné k řádnému splnění díla, které jsou součástí díla, a které má zhotovitel povinnost 
objednateli předat, se rozumí zejm.:  
dokumentace skutečného provedení specifikovanou ve smlouvě  
certifikáty a prohlášení o shodě zabudovaných materiálů, výrobků a zařízení dle z. č. 22/1997 Sb., atesty 
použitých materiálů  
stavební / montážní / deník  
zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací  
zápis o předběžném prověření dokončeností a kvalitně prací u objektů podepsaný technickým dozorem 
objednatele  
revize, vč. revizní zkoušky elektrické instalace  
prohlídky kotlů a kouřovodů, prohlídky komínových sopuch a průduch využívaných pro podtlakovou 
výměnu vzduchu  
atesty, záruční listy  
doklady o tlakové zkoušce  
doklady o zkoušce průtočnosti a těsnosti (voda, kanalizace atd.)  
zkoušky těsnosti a provozní zkoušky rozvod a zařízení ÚT (ČSN 06 0310), vč. topné zkoušky  
laboratorní zkoušky hygienické nezávadnosti vody  
odborná technická prohlídka (OTP) dle z. č. 458/2000 Sb, energetický zákon, v platném znění  
autorizované měření emisí dle vyhl. Ministerstva životního prostředí č. 201/2012 Sb., v platném znění  
zkoušky provedení zkušebního provozu EPS (elektr. požár. signalizace), EZS (elektr. zabezpečovací 
systém), DT (domácí telefon), EKV (elektronická kontrola vstupu), MaR (měření a regulace)  
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zkoušky hutnění – násypy, zásypy a podsypy  
funkční vyzkoušení vzduchotechniky  
revize hromosvod  
plán kotvení (kotvících míst) pro střechy prováděné pomocí fólií, potvrzený statikem včetně statického 
výpočtu opatřeného autorizačním razítkem statika  
doklad o povolení záhozu inženýrských sítí po kontrole jejich budoucími správci  
geodetické zaměření skutečného stavu podzemních sítí  
další doklady uvedené v ČSN, pokud se vztahují k prováděnému dílu zhotovitele  
obvyklou průvodní technickou dokumentaci jednotl. zařízení  
zápisy o prověření prací zakrytých v průběhu realizace díla, pokud nejsou zapsány v denících stavby  
doklady o likvidaci veškerého odpadu vzniklého činností zhotovitele na veřejných skládkách  
návody k obsluze, údržbě a protokoly o zaškolení  
seznam stroj a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty a návody k obsluze v českém jazyce, o 
údržbě a protokolární seznámení s obsluhou a zaučení. Zaučení obsluhy zajistí zhotovitel alespoň 10 dnů 
před zahájením vyzkoušení nebo komplexních zkoušek  
zápisy o provedeném zkušebním provozu, komplexním vyzkoušení všech systémů a zařízení nebo jiným 
způsobem dohodnuté ověření funkce, vyhodnocení komplexního vyzkoušení a zprovoznění  
seznam osob s uvedením jejich adres a telefonních čísel, u kterých bude možné nahlásit reklamovanou 
vadu  
seznamy náhradních díl specifikující všechny nezbytné náhradní díly  
zajištění podklad pro zpracování manipulačních a provozních řád a zpracování provozních řádů.  
návrh servisní smlouvy s potvrzením od investora, že s ním byl návrh projednán a že si je vědom 
nezbytné řádné údržby díla a pravidelného servisu (platí pro technologické soubory a zařízení) Zhotovitel 
předává ty doklady, které se vztahují k jeho prováděnému dílu, v případě sporu je závazné stanovisko 
objednatele. Předávané doklady budou vyjmenovány v zápisu o odevzdání a převzetí díla. Veškeré 
průvodní technické doklady, osvědčení apod., pokud je jejich originál vyhotoven v cizím jazyce, musí být 
opatřeny úředním překladem do českého jazyka. Doklady (prohlášení o shodě, certifikáty, atesty, 
zkušební protokoly na materiály) se musí vztahovat k realizované stavbě a musí být v době zahájení prací 
platné.  
Jsou-li některé části dokladů, které je povinen připravit zhotovitel, rozsáhlé nebo složité, vypracuje k nim 
přehledy nebo vyhodnocení.  
 
 
odd. 38 Doklady objednatele 
1. Objednatel je povinen připravit pro přejímací řízení veškeré své doklady tak, aby jejich porovnáním s 
doklady zhotovitele bylo zajištěno kvalitní, úplné a rychlé provedení tohoto řízení.  
 
 
odd. 39 Způsob odstraňování vad a nedodělků  
1. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostor nebo místností pro řádné odstranění vad 
nebo nedodělků. V takovém případě strany dohodnou dobu, ve které bude objekt přístupný pracovníkům 
zhotovitele. Při sjednávání této doby je zhotovitel povinen přizpůsobit se potřebám objednatele, popřípadě 
uživatele. V případě potřeby je povinen přistoupit i na provádění opravy v mimopracovní době.  
 
 
odd. 40. Nedokončení díla  
1. Odstoupí-li investor, popř. budoucí uživatel od smlouvy s objednatelem nebo tato bude ukončena jinak 
než splněním, popř. nastanou-li okolnosti, pro které objednatel nebude moci svoji povinnost vůči 
investorovi, resp. uživateli splnit, je povinností objednatele na tuto skutečnost neprodleně zhotovitele 
upozornit. Zhotovitel pak postupuje následovně:  
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a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena 
díla. S tímto soupisem vysloví objednatel písemný souhlas,  
b) zhotovitel provede návrh finančního vyčíslení provedených prací a zpracuje „konečný daňový doklad“. 
Návrh je platný po písemném souhlasu objednatele,  
c) zhotovitel vyzve objednatele k „předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do tří dnů po obdržení 
výzvy zahájit „přejímací řízení“.  
2. Po předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo 
dohodou, nebude-li ukončena jiným způsobem. V dohodě bude zejména uveden termín skončení 
smluvního vztahu a způsob vypořádání vzájemných práv a povinností.  
 
 
odd. 41 Odpovědnost za vady a záruční podmínky  
Odpovědnost zhotovitele za vady  
1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které dílo má ke dni převzetí díla objednatelem bez ohledu na to, zda 
tyto vady byly zjištěny nebo se projevily před převzetím díla objednatelem nebo po převzetí díla 
objednatelem. Vadou díla se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla smluvně 
dohodnutých. Vadou není odchylka od projektu, která nemění přijaté řešení, jestliže byla dohodnuta 
alespoň formou zápisu ve stavebním deníku, odsouhlasená objednatelem a potvrzená TDI. Vadou je 
rovněž nefunkčnost díla nebo jeho nezpůsobilost k provozu i užívání z důvodu nedosažení vlastností, 
které jsou dle příslušných předpis podmínkou způsobilosti díla k provozu i užívání.  
2. Ani provedení zkoušek a kontrol, ani přítomnost objednatele, investora nebo TDI nebo potvrzení 
formulář zkušebních protokol i kontrolních list neomezují odpovědnost zhotovitele za vady na 
vyzkoušených a zkontrolovaných částech díla a nemají především žádný vliv na odpovědnost zhotovitele 
za jakékoliv nedostatky, které se projeví později.  
3. Odpovědnosti za vady se zhotovitel nemůže zprostit poukazem na to, že bylo možno vadu zjistit 
jakoukoliv kontrolou, zkouškou, testem nebo měřením před převzetím díla objednatelem ani poukazem 
na to, že výskyt vad je důsledkům postupu při provádění díla, který odpovídal pokynům objednatele nebo 
byl smluvními stranami dohodnut.  
4. Pokud by zhotovitel považoval jakékoliv jednání objednatele v průběhu provádění díla za jednání, které 
by mohlo vést k pozdějšímu výskytu vad díla nebo k zániku odpovědnosti zhotovitele za vady, je povinen 
na to bez výjimky objednatele předepsaným způsobem upozornit. Záruka za jakost  
5. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedeného díla a všech jeho částí v rozsahu, v 
jakém to stanoví smlouva o dílo, minimálně však 64 měsíců.  
6. Záruka za jakost se vztahuje na jakékoliv záruční vady, jimiž se rozumí mj. ztráta nebo nežádoucí 
změna předepsaných vlastností, zejména parametrů, barevnosti, funkčnosti nebo kvalitně díla nebo 
některé jeho části nebo nadnormativní odchylky od původních vlastností díla a jeho částí, které vzniknou 
nebo se projeví v průběhu trvání záruční doby.  
7. Zhotovitel je povinen při provádění díla používat pouze takové materiály, látky a zařízení, u nichž lze s 
ohledem na provedené zkoušky, testy a měření, jakož i s ohledem na profesionální zkušenosti zhotovitele 
předpokládat, že u nich nedojde ke ztrátě nebo změně vlastností představující záruční vadu minimálně 
po dobu trvání záruční doby.  
9. Záruka nezaniká ani se nijak neomezuje v případě, že výměnu, nahrazení nebo opravu některé části 
díla provedla třetí osoba pověřená objednatelem v důsledku neúčinnosti nebo neplnění povinností 
vyplývajících zhotoviteli z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost. Objednatel není v takovém případě 
oprávněn uplatňovat vůči zhotoviteli nároky ze záruky za jakost částí díla vyměněných nebo nahrazených 
třetí osobou, z hlediska rozsahu záruky za jakost a běhu záručních dob ve vztahu ke všem ostatním 
částem díla se však na takto provedené výměny, nahrazení nebo opravy pohlíží stejně, jakoby je provedl 
zhotovitel. Odstraňování vad díla a záručních vad  
10. Smluvní strany se dohodly, že v případě výskytu vady díla nebo záruční vady v záruční době má 
zhotovitel povinnost bezplatně příslušnou vadu odstranit a rovněž nahradit veškeré z toho vzniklé i 
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následné škody, neuplatní-li objednatel jiný nárok z titulu odpovědnosti za vady nebo nedohodnou-li se 
smluvní strany jinak. Při odstraňování vad je zhotovitel povinen postupovat podle pokynů objednatele tak, 
aby dílo bylo uvedeno do řádného stavu při minimalizaci rušivých zásah do chodu díla a provozu nebo 
činnosti uživatel díla. V případě sporu smluvních stran o to, zda uplatněná vada je vadou nebo zda se na 
uplatněnou vadu vztahuje záruka i nikoliv, je zhotovitel povinen postupovat tak jako by šlo o vadu, za 
kterou odpovídá podle smlouvy o dílo a následně je oprávněn uplatnit právo na náhradu vynaložených 
nákladů formou žaloby. Vynaložené náklady v návaznosti na závazné rozhodnutí ponese ta strana, která 
ve sporu podlehne.  
11. Odstraňování vad i záručních vad bude prováděno na základě vytknutí vady - reklamace objednatele. 
Zhotovitel se zavazuje neprodleně (nejpozději do konce následujícího pracovního dne) reagovat na 
sdílenou reklamaci. Pokud zhotovitel písemně nesdělí objednateli ve lhůtě do tří pracovních dnů a v 
případě havarijní vady do 12 hodin, počítáno od sdělení reklamace, že reklamaci neuznává a toto své 
stanovisko řádně nezdůvodní, platí nevyvratitelná domněnka, že reklamaci a svoji odpovědnost za vadu 
uznává.  
12. Odstranění vad a záručních vad je zhotovitel povinen zahájit nejpozději do 2 kalendářních dnů od 
sdělení reklamace a ukončit v době co nejkratší, nejpozději však do 5 kalendářních dnů od sdělení 
reklamace, pokud možno bez omezení provozu uživatele, nebude-li sjednáno jinak.  
13. Odstranění havarijních vad a havarijních záručních vad, tj. vad a záručních vad zásadním způsobem 
omezujících užívání díla nebo vyvolávajících nebezpečí dalšího poškození díla, zajistí zhotovitel do 24 
hodin od sdělení reklamace.  
14. Sdělení reklamace je možno učinit písemně (dopisem, faxem, emailem) nebo ústně. Ústně sdělená 
reklamce však musí být nejpozději do 24 hodin potvrzena písemně. V pochybnostech s doručením 
dopisem zasílané písemné reklamace se má za to, že reklamace byla doručena zhotoviteli třetí den po 
prokazatelném odeslání na adresu zhotovitele. V pochybnostech s doručením faxem nebi emailem 
zasílané písemné reklamace se má za to, že reklamace byla doručena zhotoviteli 2 hodiny po 
prokazatelném odeslání na adresu zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje, že ke dni předání a převzetí díla 
poskytne objednateli adresy včetně telefonních a faxových čísel, na která bude možnou nepřetržitě po 
dobu 24 hodin nahlásit reklamovanou vadu. Tento seznam   
bude neoddělitelnou součástí zápisu o předání a převzetí díla.  
15. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po provedení reklamace seznámit objednatele s 
možnými způsoby a postupy odstranění vady nebo záruční vady.  
16. V případě havárií je zhotovitel povinen bezodkladně na své náklady učinit opatření k provizornímu 
zajištění chodu díla nebo k zabránění dalšího poškození díla. Stejně je zhotovitel povinen na pokyn 
objednatele postupovat, pokud není možno odstranění vady nebo záruční vady v dané době provést z 
provozních nebo klimatických důvodů.  
17. V případech, kdy je k odstraňování vad nebo záručních vad nutné zasáhnout do prostor užívaných 
uživateli (např. nájemníky), je zhotovitel povinen zcela přizpůsobit postup a dobu provedení souvisejících 
prací pokynům objednatele vycházejícím z požadavku příslušných nájemník. Opravy musí být přednostně 
prováděny způsobem minimalizujícím zásahy do prostor nájemníků, a to i za cenu zvýšených nákladů na 
takové opravy; pokud je zásah do prostor uživatelů nevyhnutelný, je třeba opravu organizovat tak, aby 
všechny závady v jedné místnosti byly vždy odstraněny během jednoho dne, a to v případě potřeby v 
době mimo obvyklou pracovní nebo služební dobu uživatelů.  
18. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli v plném rozsahu škodu vzniklou v důsledku porušení 
povinnosti provést dílo bez vad, jakož i veškeré škody a újmy vyvolané odstraňováním vad a záručních 
vad, včetně škod plynoucích z přerušení provozu, snížení užitných vlastností díla, slev poskytnutých v 
důsledku výskytu vad nebo záručních vad nájemníkům užívajícím části díla, poškození jiných částí díla 
při odstraňování vad apod.  
19. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré škody vzniklé porušením povinnosti zhotovitele 
odstraňovat vady a záruční vady způsobem plynoucím z těchto VSOP.  
20. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách dle smlouvy o dílo, je objednatel oprávněn provést tyto 
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práce sám nebo jejich provedením pověřit třetí osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit nebo vyměnit 
vadnou část díla. Takto vzniklé náklady násobené koeficientem 1,3, představující paušální poplatek jako 
náhradu náklad objednatele spojených s tímto postupem, je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 
dnů ode dne doručení faktury. V případě nesplnění tohoto finančního závazku zhotovitelem, je objednatel 
oprávněn použít zádržné nebo bankovní záruku. Záruční doba  
21. Záruční doba pro dílo jako celek nebo pro jeho jednotlivé části činí 64 měsíců, není-li ve smlouvě o 
dílo dohodnuta v jiné délce.  
22. Vyplývá-li z listin předložených zhotovitelem před uzavřením smlouvy o dílo nebo v průběhu provádění 
díla, že na určitou část díla bude poskytnuta záruka s delší záruční dobou, použije se ve vztahu k příslušné 
části díla tato delší záruční doba namísto záruční doby stanovené ve smlouvě o dílo.  
23. Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání díla bez vad a nedodělků objednateli, v 
případě subdodavatelského charakteru této smlouvy dnem protokolárního předání díla bez vad a 
nedodělků investorovi.  
24. V případě výměny, nahrazení nebo opravy některé části díla v důsledku výskytu vady nebo záruční 
vady, začíná ode dne potvrzeného odstranění vady nebo záruční vady běžet nová záruční doba ohledně 
této části díla ve shodné délce, jaká byla původně stanovena pro danou část díla. V mezidobí od uplatnění 
práv z odpovědnosti za vady do jejich uspokojení záruční doba na celé dílo neběží.  
25. Záruka se vztahuje na všechny záruční vady, které byly zjištěny a oznámeny zhotoviteli reklamací 
odeslanou na jeho adresu nejpozději v poslední den trvání záruční doby. I reklamace odeslaná poslední 
den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.  
26. Pokud chybou nebo závadou předmětu díla v záruční době vzniknou objednateli z důvodů na straně 
zhotovitele vyvolané náklady, je uložena sankce nebo vzniknou škody, tyto je zhotovitel povinen na základ 
výzvy obsahující vyčíslení objednateli uhradit. Objednatel je oprávněn v případě neuhrazení ze strany 
zhotovitele tyto náklady bez dalšího čerpat z pozastávky nebo z bankovní garance. Za vyvolaný náklad 
se považuje rovněž náklad vyvolaný účastí každého pracovníka objednatele u přezkoumání vady, jejího 
odstraňování a kontroly opraveného díla, v tomto případě se jeho výše rovná cestovním výdajům ve výši 
12,-Kč/1km jízdy s připočtením náhrady za práci pracovníka v sazbě 500,- Kč za každou započatou 
hodinu práce, do níž se započítává rovněž čas strávený na cestě pracovníkem. Tímto postupem nejsou 
dotčeny nároky vyplývající z prodloužení záruční doby. Je dohodnuto, že zhotovitel dále uhradí za každou 
oprávněnou reklamaci částku 3 000,- Kč jako paušální poplatek za náklady objednatele, jenž byl nucen 
vynaložit na reklamaci, která byla na straně zhotovitele.  
 
 
odd. 42. Hodnota záruky  
1. Pro případ prohlášení konkursu na majetek zhotovitele nebo zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu 
pro nedostatek majetku zhotovitele nebo rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo zamítnutí insolvenčního 
návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele nebo pro případ, kdy z jakýchkoli důvod zhotovitel nebude 
moci dostát svým závazkům vyplývajícím z poskytnuté záruky za jakost nebo pro případ, kdy jeho závazky 
vyplývající z poskytnuté záruky za jakost zaniknou jinak než uplynutím záruční doby nebo dohodou, zej. 
v případě odstoupení od smlouvy, smluvní strany oceňují hodnotu záruky na částku, jejíž výše závisí na 
době, kdy příslušná skutečnost nastane, přičemž v době od uzavření smlouvy o dílo až do předání díla 
objednateli činí hodnota záruky 25% dohodnuté ceny díla resp. zabudovaného díla, kdy dílo ještě není 
kompletně hotovo, v průběhu záruční lhůty činí hodnota záruky 10% dohodnuté ceny díla. Dojde-li k 
některé z popisovaných událostí na stran zhotovitele, pak platí, že cena díla uvedená ve smlouvě o dílo 
je snížena o dohodnutou cenu záruky, přičemž tento účinek nastává okamžikem právní moci příslušného 
rozhodnutí, resp. okamžikem, kdy nastane skutečnost zakládající nemožnost splnění závazků zhotovitele 
z poskytnuté záruky za jakost nebo kdy dojde k zániku závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté 
záruky za jakost. Zhotovitel má v důsledku toho nárok na zaplacení ceny za dílo ve výši odpovídající 
reálné hodnotě jím na díle realizovaných prací a dodávek ponížené o sjednanou hodnotu záruky, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě, že objednatel dosud neuhradil zhotoviteli pozastávku z 
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ceny díla, zaniká nárok zhotovitele na její úhradu ve výši hodnoty záruky. Toto ujednání o hodnotě záruky 
nezaniká odstoupením od smlouvy.  
 
 
odd. 43 Ochrana průmyslových a autorských práv  
1. Zhotovitel je povinen zachovat ochranu předmět autorské a průmyslově právní ochrany a zamezit jejich 
použití pro jiné účely.  
2. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této 
smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Pokud 
objednatel předal nebo předá zhotoviteli jakékoli podklady, vzory, matrice, i jiné údaje a data na 
elektronických nosičích nesmí tyto zhotovitel zveřejnit nebo zpřístupnit třetím osobám bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele, pokud tak přesto učiní, je povinen zaplatit objednateli za každý případ 
porušení smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč. Zhotovitel je povinen všechny předané podklady včetně 
kopií vrátit objednateli k termínu ukončení díla nebo termínu stranami dohodnutém při výskytu jiné právní 
skutečnosti. Toto platí i pro případ nepřevzetí díla nebo odstoupení od smlouvy.  
3. Uzavřením smlouvy zhotovitel současně poskytuje objednateli bezúplatnou, převoditelnou, 
nevypověditelnou, výhradní a neomezenou licenci k vytváření kopií, užívání, sdělování všech předaných 
dokument zhotovitele, která je platná do konce skutečné životnosti díla. Zhotovitel podpisem smlouvy 
potvrzuje, že předmět díla po jeho předání objednateli bude prost autorských, licenčních nebo jiných práv 
třetích stran, které by omezovaly plné užívání díla i by umožňovaly vznášení jakýchkoliv nárok na 
objednatele. Řešení případných nároků třetích stran po předání díla objednateli je věcí zhotovitele.  
 
odd. 44 Důvěrnost informací  
1. Všechny informace, dokumenty i podklady předané zhotoviteli a informace a dohody o cenách a 
platebních podmínkách jsou důvěrné povahy a mohou být zhotovitelem zpřístupněny třetí straně pouze 
po předchozím písemném souhlasu objednatele. Zhotovitel se proto zavazuje učinit veškerá nezbytná 
opatření předcházející jejich odhalení třetí straně.  
2. Dokumenty a podklady označené jako „přísně důvěrné“ i „tajné“ smí zhotovitel zpřístupnit pouze svým 
zaměstnancům, s nimiž má uzavřenou smlouvu o mlčenlivosti, a je povinen s nimi zacházet způsobem 
maximálně snižujícím riziko vyzrazení třetím osobám nebo zneužití k jiným účelům, než stanoví smlouva 
o dílo. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost úplný seznam osob, kterým byly takové 
dokumenty a podklady zpřístupněny.  
3. Zhotovitel smí používat podklady předané mu objednatelem v souvislosti s projektem pouze k plnění 
smlouvy. Jakékoli jiné použití vyžaduje písemného souhlasu objednatele.  
4. Zhotovitel je povinen poučit osoby, jimž dokumenty nebo podklady uvedené v tomto článku předává i 
zpřístupňuje, o důvěrné povaze informací v nich obsažených.  
5. Každá z osob zúčastněných na projektu odpovídá za bezpečnost dat, která v souvislosti s projektem 
uchovává, zpracovává nebo přenáší v rozsahu, v jakém jsou tato data uchovávána, zpracovávána nebo 
přenášena technickými prostředky, které má ve své moci. V případě přenosu dat prostřednictvím 
veřejných datových a komunikačních sítí je objednatel oprávněn požadovat provedení odpovídajících 
opatření k ochraně přenášených dat. Data obsahující přísně důvěrné informace mohou být přenášena 
prostřednictvím veřejných datových a komunikačních sítí pouze s výslovným souhlasem objednatele.  
6. Zhotovitel se zavazuje a prohlašuje, že nebude jednat přímo s investorem, zejména pak o cenových a 
prováděcích záležitostech.  
 
odd. 45 Majetkové sankce  
1. V případě prodlení s provedením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za 
porušení povinnosti včasného provedení ve výši 50 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.  
2. V případě prodlení se splněním dílčích termín provádění díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu za porušení povinnosti plnění v dílčím termínu ve výši 15 000,- Kč za každý den prodlení.  
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3. V případě prodlení s nástupem na realizaci díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
za porušení povinnosti započetí plnění ve sjednaném termínu ve výši 15 000,- Kč za každý den prodlení.  
4. Za nesplnění termínu pro odstranění vad a nedodělků během realizace díla nebo sjednaného v zápise 
o odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,-Kč za 
každou vadu i nedodělek a započatý den prodlení se splněním dílčího termínu.  
5. Za nesplnění termínu pro vyklizení staveniště je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 10 000,- Kč za každý den prodlení s vyklizením staveniště.  
6. V případě prodlení s odstraněním reklamované vady nebo záručních vady dle odd. 41.12. VSOP je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý kalendářní den prodlení 
s odstraněním vady.  
7. V případě prodlení s odstraněním reklamované havarijní vady a havarijní záruční vady dle odd. 41.13. 
VSOP je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každou započatou 
hodinu prodlení s odstraněním vady.  
8. Za každý případ nesplnění povinnosti dodržet pokyn objednatele dle odd. 9.1. VSOP je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč.  
9. V případě porušení zákazu dispozice s pohledávkou bezu souhlasu objednatele dle odd. 26.16. VSOP 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15% z výše disponované pohledávky vč. 
DPH.  
10. V případě porušení povinnosti mít a držet způsobilost dle odd. 47.2 VSOP je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 20% z výše sjednané ceny díla.  
11. Pro případ, že investor oprávněn uplatní na objednateli smluvní pokutu vyšší než je sjednána v těchto 
VSOP a smlouvě o dílo, a to z důvodu porušení povinnosti ze strany zhotovitele, dohodly se smluvní 
strany, že smluvní pokutu uplatněnou investorem zhotovitel objednateli nahradí z titulu náhrady škody.  
12. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom své odpovědnosti v i objednateli, kterou na sebe přebírá 
podpisem této smlouvy o dílo a že si uvědomuje důležitost zajišťovaných smluvních povinností, a proto 
považuje sjednané smluvní pokuty vzhledem k převzatému závazku za přiměřené.  
13. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobené 
porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta dle těchto VSOP a smlouvy a smlouvy o dílo 
a je oprávněn domáhat se náhrady škody přesahující smluvní pokutu. Objednatel může po zhotoviteli 
požadovat náhradu celé škody způsobené porušením pokutou sankcionované povinnosti, tj. škody 
nepřesahující výši smluvní pokuty i škody tuto výši přesahující.  
14. Smluvních pokuty sjednané ve VSOP a smlouvě o dílo jsou samostatné nároky, na které nemá vliv 
skutečnost, že došlo k porušení další sjednané sankcionované povinnosti a vzniku nároku na smluvní 
pokutu (např. smluvní pokuta za prodlení se započetím plnění nevylučuje smluvní pokutu za neplnění 
dílčích termín i konečného termínu pro provedení díla a naopak; smluvní pokuta za neplnění konečného 
termínu provedení díla nevylučuje  
smluvní pokutu za nevyklizení staveniště a naopak).  
15. Smluvní pokuty sjednané těmito VSOP a smlouvou o dílo je povinná strana povinna zaplatit na 
základě písemné výzvy, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jejího doručení, obsahujícího přezkoumatelný 
výpočet.  
 
odd. 46 Odstoupení od smlouvy  
1. Odstoupení od smlouvy se řídí právním režimem obchodního zákoníku, každá ze smluvních stran může 
odstoupit z důvodu podstatného porušení povinností druhé strany.  
2. Mezi další důvody, pro které může objednatel okamžitě od smlouvy odstoupit, patří zejména:  
a) prodlení zhotovitele se zahájením prací převyšující 5 kalendářních dnů  
b) prodlení zhotovitele s plněním sjednaného dílčího či konečného termínu realizace díla převyšujícího 
dobu 5 kalendářních dnů  
c) zhotovitel hrubě porušuje povinnosti plynoucí z této smlouvy nebo nekvalitně provádí dílo 
d) neoprávněné přerušení i zastavení prací na staveništi  
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e) neodstranění vad a nedodělků zjištěných na kontrolních dnech ve stanoveném termínu  
f) nesplnění objemu díla v rozsahu 45% v polovině sjednané lhůty plnění  
g) nepředání bankovní záruky za řádné provedení díla, pokud je ve smlouvě sjednána  
h) zhotovitel předal objednateli před uzavřením smlouvy o dílo nepravdivé nebo neúplné údaje, na jejichž 
naplnění bylo uzavření smlouvy o dílo vázáno  
i) provádění prací a dodávek v rozporu se smluvním vymezením  
j) opakované nebo zvlášť hrubé (nap . požití alkoholu pracovníkem) porušení provozních podmínek práce 
a pohybu na pracovišti  
k) zhotovitel vstoupí do likvidace nebo bylo proti němu zahájeno konkurzní nebo insolvenční řízení dle z. 
č. 182/2006 Sb.  
l) zhotovitel poruší povinnost stanovenou v odd. 9.14. nebo 9.15. VSOP  
m) zhotovitel poruší povinnost mlčenlivosti i projednání dle odd. 16.5. VSOP  
n) zhotovitel neuposlechne příkazu dle odd. 18 nebo odd. 19VSOP  
o) zhotovitel poruší povinnost dle odd. 23.2  
p) nepředání doklad o pojištění dle odd. 33 VSOP nebo dle smlouvy o dílo  
q) porušení kterékoliv z povinnosti stanovené v odd. 34 VSOP  
r) porušení povinnosti mlčenlivosti stanovené v odd. 44.1. až 44.5. VSOP  
s) porušení zákazu jednat s investorem dle odd. 44.6. VSOP  
t) neexistence i ztráta oprávnění a autorizací zhotovitele k naplnění smlouvy o dílo odd. 47.2. VSOP  
u) neplnění závazků zhotovitele vůči svému subdodavateli díla nebo jeho části, zakládající důvodnou 
obavu objednatele o splnění závazků zhotovitele ze smlouvy o dílo.  
v) hrubé porušení této smlouvy, nebo nekvalitní plnění díla zhotovitelem  
w) soustavné porušování BOZP a PO při práci   
x) nerespektování požadavků objednatele  
3. Zanikl-li závazek provést dílo v důsledku odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli vždy nejvýše to, o co se objednatel zhotovováním věci průkazně obohatil.   
4. Dále může objednatel od smlouvy vždy i bez důvodu odstoupit též za náhradu, a to do doby řádného 
dokončení díla. Náhrada za odstoupení od smlouvy odpovídá částce, která připadá na již provedené 
práce a dodávky a náhrad nákladů, které zhotovitel při provádění díla účelně vynaložil.  
5. Objednatel je oprávněn k započtení jakýchkoliv splatných i nesplatných pohledávek za zhotovitelem 
na jakékoliv splatné i nesplatné pohledávky zhotovitele, a to i v případě odstoupení od smlouvy, tzn., že 
možnost započtení se vztahuje i na pohledávky z případného bezdůvodného obohacení.  
6. Odstoupení musí být učiněno písemně a musí v něm být uveden důvod, pro který strana od smlouvy 
odstupuje. Bez těchto náležitostí nelze účinně odstoupit. V případě odstoupení objednatele od SOD je 
oprávněn objednatel vyčíslit všechny škody, které mu tímto vznikly ze strany zhotovitele a následně  tuto 
výslednou částku vyfakturovat zhotoviteli v plné výši k úhradě. Zhotovitel se zavazuje tyto vyčíslené škody 
v plné výši uhradit zhotoviteli ve splatnosti jednotlivých faktur. V tomto případě je zhotovitel povinen 
okamžitě vrátit veškeré technické podklady a výkresovou dokumentaci objednateli.  
7. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této 
smlouvy, týkající se odpovědnosti za vady, smluvních pokut a ustanovení o odpovědnosti za vady a 
záruce, o vlastnictví díla, náhrad škody, cenové a platební ujednání obsažená v této smlouvě včetně 
příslušných příloh této smlouvy, pokud závazky k nim vznikly do doby odstoupení od smlouvy. Platební 
ujednání platí i po odstoupení od smlouvy.  
 
odd. 47. Zvláštní ujednání  
1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že podepsáním smlouvy o dílo dochází k zániku smluvního vztahu, 
který vznikl ještě před uzavřením smlouvy na základě případné objednávky vystavené objednatelem a 
jejím přijetím ze strany zhotovitele. Veškeré podmínky dříve dojednané a vztahující se k předmětu díla 
jsou nahrazeny podmínkami zakotvenými v této smlouvě.  
2. Zhotovitel prohlašuje, že je plně odborný způsobilý k naplnění smlouvy o dílo a je držitelem veškerých 
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oprávnění (zej. živnostenských) a autorizací a tuto způsobilost je povinen držet po dobu plnění smlouvy 
o dílo včetně doby záruční.  
3. Smluvní strany souhlasí s případným uvedením osobních údajů (včetně rodného čísla u fyzických osob) 
ve smlouvě o dílo, jakož i s předáním údaj o svých pracovních dle těchto VSOP, a zavazují se, že budou 
ohledně osobních údaj týkajících se objednatele a zhotovitele a pracovník postupovat v souladu s 
příslušnými právními předpisy a tyto údaje budou využívat pouze pro účely spojené s realizací 
předmětného díla a záležitostmi s tím souvisejícími.  
4. Pokud by jednotlivá ustanovení smlouvy o dílo nebo těchto VSOP byla neplatná i neproveditelná, nebo 
se neplatnými i neproveditelnými stala, nebude tím dotčena platnost této smlouvy obecně. Strany se 
zavazují nahradit neplatné nebo neproveditelné ustanovení platným i proveditelným ustanovením, které 
se pokud  
možno blíží hospodářskému účelu neplatného nebo neproveditelného ustanovení.  
5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli náklady vzniklé objednateli v souvislosti s porušením právních 
povinností zhotovitele, včetně náklad právní pomoci mimo soudní řízení ve výši dle vyhl. č. 177/1996 Sb. 
(advokátní tarif).  
6. Smlouvu o dílo lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními 
stranami. Za písemný dodatek se považuje rovněž tzv. změnový list, podepsaný osobami oprávněnými 
jednat ve věcech smluvních, mající náležitosti dohody.  
7. Smluvní strany se z důvodu unifikace a strojového zpracování textu dohodly na závazném znění a 
podobě následujících protokolů, zápisů a dalších listin tak, jak jsou ve formě vzoru v tištěné podobě v 
sídle objednatele:  
- Soupis provedených prací a dodávek (SPPD)  
- Zjišťovací protokol  
- Zjišťovací protokol ke konečné faktuře  
- Protokol o předání a převzetí díla  
- Soupis vad a nedodělků  
Nepoužije-li smluvní strana pro příslušný úkon uvedené závazné znění a podobu textu, je druhá strana 
oprávněna odlišný text odmítnout jako neúčinný a trvat a použití dohodnutého znění a podoby textu.  
8. V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu v průběhu plnění předmětu smlouvy, budou použity tyto 
doklady, a to v pořadí  
   1. Smlouva o dílo  
   2. VSOP  
   3. cenová nabídka zhotovitele  
   4. zápis o předání staveniště  
   5. zápis o odevzdání a převzetí díla  
   6. stavební deník  
   7. další podklady.  
9. Smluvní vztahy se řídí českým právním řádem.  
10. Tyto VSOP jsou součástí smluvního ujednání dle smlouvy o dílo. Odchylná ujednání ve smlouvě o 
dílo mají přednost před zněním VSOP. VSOP doplňují a rozvádějí základní ujednání obsažené ve 
smlouvě o dílo, a proto ujednání obsažené ve VSOP platí současně vedle ujednání o témže institutu ve 
smlouvě o dílo, s výjimkou těch konkrétních práv a povinností, které jsou ve smlouvě o dílo řešeny 
obsahově odlišně, nežli ve VSOP, popř. těch, které smlouva o dílo výslovným odkazem ruší.  
  
  
V Hlučíně dne 01. 01. 2020……………     
 
 
SEADON s.r.o. 
Jméno:   Ing Petr Dohnal – jednatel společnosti 


